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SISSEJUHATUS 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava koostamise eesmärgiks on anda raamistik ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele, et parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele 
pakutava teenuse kvaliteeti. 

Arendamise kava on aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimisele ja väljaehitamisele Rapla vallas 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava piiritletud alal. Kava on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise alus.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse 
volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni arendamise kava alusel.  

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus, anda hinnang 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ärajuhtimise süsteemide rajamise ja rekonstrueerimise maksumuste kohta, 
näidata üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise kohad ja teised avalikud veevõtukohad. 

Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koosneb sissejuhatusest, kokkuvõttest, 
ühisveevarustus- ja -kanalisatsioonisüsteemide hetkeolukorda analüüsivast osast, investeeringuprojektide 
kirjeldusest ja finantsanalüüsist.  

Käesolev arendamise kava piirkond hõlmab Rapla valla järgmiseid asumeid: 

• Rapla linn (sh Uusküla küla) 

• Alu alevik 

• Hagudi alevik 

• Kodila küla 

• Valtu küla 

• Kuusiku alevik 

• Iira küla 

• Juuru alevik 

• Järlepa küla 

• Maidla küla 

• Kaiu alevik 

• Kuimetsa küla 

• Raikküla  

• Purku küla 

• Kabala küla 

Käesoleva arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest, planeerimisdokumentidest, 
standarditest ning EL direktiividest. Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele tuleb ÜVK arendamise 
kava koostada 12 aastaks ning see tuleb üle vaadata vähemalt kord nelja aasta järel ja vajaduse korral 
korrigeerida. Käesolevat ÜVK arendamise kava täiendatakse edaspidi jätkuvalt kooskõlas muutustega 
seadusandluses ning valla majandustegevuses ja sotsiaalsfääris. 

Käesolevas arendamise kavas sisalduvad investeeringud on jaotatud kahte perioodi: 

• Lühiajalised investeeringud 2022-2025; 

• Pikaajalised investeeringud 2026-2034. 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse perioodi teostati vastavalt nende prioriteetsusele, lähtudes 
keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna 
elanikele ja looduslikule seisundile. 

Käesolev Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2022-2034 koostati vastavalt OÜ 
Keskkonnalahendused ja Rapla Vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingule. 
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1. ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED 

Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on kasutatud allpoolnimetatud ja 
kirjeldatud õiguslikke akte, kavasid ning planeeringuid.  

1.1. ÕIGUSLIK BAAS 

Alljärgnevalt on loetletud käesoleva arendamise kava koostamise seisukohast põhilised veevarustus- ja 
kanalisatsiooniteenuse osutamist reguleerivad riigisisesed, Euroopa Liidu ja kohaliku omavalitsuse õigusaktid. 

1.1.1. RIIGISISESED ÕIGUSAKTID 

02.06.1993. a vastu võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 (1) järgi on kohaliku 
omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, 
noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, 
ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui 
need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib Eestis 10.02.1999 a vastu võetud 
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus. Seadus reguleerib kinnistute veega varustamise ning kinnistute reovee, 
sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja 
kohustused. Ainult tootmise vajaduseks ettenähtud ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile käesoleva seaduse 
sätteid ei kohaldata. Ühisveevärk ja -kanalisatsioon rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Kui kohalikul omavalitsusel puudub ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kava, võib ühisveevärki ja -kanalisatsiooni rajada detailplaneeringu alusel kuni selle 
arendamise kava valmimiseni tingimusel, et detailplaneering sisaldab seaduses sätestatud nõudeid. Ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist korraldab kohalik omavalitsus.  

Veeseadus on vastu võetud 30.01.2019. a. Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja 
veekasutajate vahelisi suhteid ning avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogude 
kasutamist.  

Keskkonnatasude seadus on vastu võetud 07.12.2005. a ning see reguleerib loodusvara kasutusõiguse tasu 
määramise aluseid, saastetasumäärasid (sh nende arvutamise ja tasumise korda) ning keskkonnakasutusest 
riigieelarvesse laekuva raha kasutamise aluseid ja sihtotstarvet. Seaduse eesmärgiks on vältida või vähendada 
loodusvarade kasutamisega, saasteainete keskkonda väljutamisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud 
võimalikku kahju, suunata loodusvara tõhusamalt kasutama ning teenida riigile loodusvara kasutada andmisest 
tulu. 

Ehitusseadustik on vastu võetud 11.02.2015. Selle eesmärgiks on soodustada jätkusuutlikku arengut ning tagada 
ohutus, ehitatud keskkonna eesmärgipärane toimivus ja kasutatavus. Ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine 
peab olema võimalikult keskkonnasäästlik, sealhulgas tuleb ehitamisel säästlikult kasutada loodusvarasid. 
Muuhulgas kohaldatakse nõuded puurkaevu ja -augu ning salvkaevu projekteerimisele, rajamisele, kasutusele 
võtmisele, konserveerimisele ja lammutamisele ning määratletakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevöönd. 

Lisaks eelnimetatud seadustele reguleerivad veemajandust ka Vabariigi Valitsuse, Sotsiaalministeeriumi ja 
Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud määrused ja käskkirjad: 

• Sotsiaalministri määrus nr 61, vastu võetud 24.09.2019. a „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 76, vastu võetud 16.12.2005. a “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
kaitsevööndi ulatus”; 

• Keskkonnaministri määrus nr 61, vastu võetud 08.11.2019. a „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, 
sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise 
meetmed ning saasteainete sisalduse piirväärtused“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 75, vastu võetud 16.10.2003. a „Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni 
juhitavate ohtlike ainete kohta“; 
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• Keskkonnaministri määrus nr 31, vastu võetud 31.07.2019. a „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, 
ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 29, vastu võetud 31.07.2019. a „Haljastuses, rekultiveerimisel ja 
põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 12, vastu võetud 10.05.2016. a „Nõuded biolagunevatest jäätmetest 
biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 7, vastu võetud 08.04.2013. a „Biolagunevatest jäätmetest komposti 
tootmise nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 24, vastu võetud 19.07.2017. a „Reoveesettest toote valmistamise 
nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 50, vastu võetud 03.10.2019. a „Veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse 
suurendamise nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala projekti kohta ning joogiveehaarde 
toiteala määramise kord“; 

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 100, vastu võetud 06.12.2019. a „Nitraaditundliku ala määramine ja 
põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal“; 

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 169, vastu võetud 17.11.2014. a „Vee erikasutusõiguse tasumäärad 
veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 67, vastu võetud 11.12.2019. a „Veemajanduskava ja meetmeprogrammi 
sisu nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 55, vastu võetud 15.10.2019. a „Põhjaveevaru hindamise kord, nõuded 
põhjaveevaru hindamise ja hüdrogeoloogilise uuringu aruande kohta ning põhjaveevaru kehtestamise 
aluseks olevate andmete koosseis“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 39, vastu võetud 04.09.2019. a „Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi 
piirväärtused“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 35, vastu võetud 01.09.2019. a „Vesikonna veeseireprogrammi sisu, 
veeseireprogrammi koostamise põhimõtted, meetodid ja metoodika ning rakendamise nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 43, vastu võetud 09.07.2015. a „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, 
puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise 
ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, 
ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha 
kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, 
salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse 
kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 49, vastu võetud 03.10.2019. a „Proovivõtumeetodid“. 

Riigikogu on 14.02.2007 võtnud vastu otsuse „Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“ heakskiitmise kohta. 
„Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“ on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis juhindub Eesti säästva 
arengu riikliku strateegia “Säästev Eesti 21” põhimõtetest ja on katusstrateegiaks kõikidele keskkonna valdkonna 
ala-valdkondlikele arengukavadele, mis peavad koostamisel või täiendamisel juhinduma keskkonnastrateegias 
toodud põhimõtetest. “Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030” eesmärgiks on määratleda pikaajalised 
arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest 
majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele. 
Veevaldkonnas on alameesmärgiks saavutada pinnavee (sh rannikuvee) ja põhjavee hea seisund ning hoida 
veekogusid, mille seisund on juba hea või väga hea.  

1.1.2. EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID 

Veemajanduse valdkonda reguleerivad Euroopa Liidus järgmised direktiivid: 
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• Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ. Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid: Veeseadus, 
Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni seadus, Vabariigi Valitsuse määrus nr 269 „Heitvee veekogusse või 
pinnasesse juhtimise kord”; 

• Nitraadidirektiiv 91/676/EMÜ. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja määruses „Nitraaditundliku ala määramine ja 
põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal“; 

• Nõukogu direktiiv 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta (nn joogiveedirektiiv). Antud direktiivist lähtuvad 
regulatsioonid on Eesti Vabariigi seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja rahvatervise 
seaduses ning sotsiaalministri määruses „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid“;  

• Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ning keskkonnaministri määrustes „Nõuded reovee 
puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, 
nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainete sisalduse piirväärtused“ ja „Prioriteetsete 
ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja 
teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, 
vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekirjaga 
seotud tegevused“;  

• Põhjaveedirektiiv 2006/118/EÜ. Antud direktiiviga täiendatakse veepoliitika raamdirektiivis sisalduvaid 
sätteid saasteainete põhjavette viimise ärahoidmiseks või piiramiseks ning sätteid kõigi põhjaveekogude 
seisundi halvenemise ärahoidmiseks. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses;  

• Üleujutuste direktiiv 2007/60/EÜ. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja keskkonnaministri määruses „Üleujutusega seotud 
riskide hindamise aruande, maandamiskava ja ajakohastatud maandamiskava sisu nõuded ning 
üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardile märgitavate andmete loetelu;  

• Reoveesette direktiiv 86/278/EMÜ. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja keskkonnaministri määruses „Haljastuses, 
rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise 
nõuded“; 

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/105/EÜ. Antud direktiivist lähtuvad nõuded on Eesti 
Vabariigi seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja keskkonnaministri määruses „Nõuded 
reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, 
nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“;  

• Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsioon (nn Helsingi konventsioon; 
vastu võetud 17.03.1992).  

1.1.3. OMAVALITSUSE OLULISEMAD ÕIGUSAKTID  

• Rapla Vallavalitsuse 25.11.2019 otsusega nr 50 määrati Soval Teenus OÜ asemel operaatoriks AS Rapla 
Vesi.  

• Rapla Vallavolikogu 30.06.2016 a määrus nr 13: „Rapla valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise 
eeskirja kinnitamine“; 

• Rapla Vallavolikogu 30.06.2016 a määrus nr 12: „Rapla valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise 
eeskirja kinnitamine“; 

• Rapla Vallavolikogu 27.11.2003 a määrus nr 42: „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine“; 

• Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 a määrus nr 39: „Rapla valla arengukava 2018–2025“ (muudetud 
25.06.2020 määrus nr 14); 
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1.2. LÄÄNE-EESTI VESIKONNA VEEMAJANDUSKAVA 

Veeseaduse kohaselt planeeritakse vee kaitse ja kasutamise abinõud vesikonna või alamvesikonna 
veemajanduskavas. Lääne-Eesti vesikonna, Ida-Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna veemajanduskavad on 
kinnitatud Vabariigi Valitsuse 07.01.2016. a protokollilise otsusega. Rapla vald jääb Lääne-Eesti vesikonda. 
Käesoleva arendamise kava koostamisel on arvestatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas, mis kehtib 
2015-2021, määratletud meetmetega. Meetmetega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel 
(http://www.envir.ee/sites/default/files/laane-eesti_vesikonna_veemajanduskava_2.pdf). 

  

 

Joonis 1 Eesti vesikonnad ja alamvesikonnad 

1.3. RAPLA VALLA ARENGUKAVA 2018-2025 

Rapla valla arengukava aastateks 2018-2025, viimati muudetud 25.06.2020 volikogu määrusega nr 14. Ühinenud 
Rapla valla arengukavas on lisadena kasutusel kõik eelmiste valdade dokumendid, kus on ära toodud ka erinevad 
vajalikud tegevused seoses ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks: 

1.4. RAPLA VALLA ÜLDPLANEERING AASTANI 2031  

Endiste valdade üldplaneeringud on käesoleval hetkel kehtivad ning 2018. aastal võeti vastu otsus (20.12.2018 
volikogu otsus nr 92) uue Üldplaneeringu algatamiseks. 2021. aasta jooksul kehtestatakse tõenäoliselt uus 
üldplaneering.  

1.5. RAPLA VALLAS TEOSTATUD VEEMAJANDUSE PROJEKTID 

Keskkonnaprogrammi poolt kaasfinantseeritavaid projekte on läbi viidud aastatel 2011-2015 erinevates asulates. 
2014. aastal viidi läbi Rapla linna Uusküla veehaarde uuring ja 2015-2016. aastal veehaare rekonstrueeriti (rajati 
uued puurkaevud 0-Cm põhjaveekihti, varasemalt ammutati põhjavett O veekihist). Lisaks on väiksemaid 
investeeringuid (Keskkonnaprogrammi toetusega) teostatud ka Alu ja Kabala asulates. Järlepa küla Keskuse 
puurkaevupumpla ja veetorustike rekonstrueerimine teostati 2013. aastal Keskkonnaprogrammi toetusega.  

1.6. VEE ERIKASUTUSLUBA 

Keskkonnaameti poolt väljastatud vee erikasutusloa näitajad AS-le Rapla Vesi ja AS-le Matsalu Veevärk on 
loetletud alljärgnevas tabelis. 

http://www.envir.ee/sites/default/files/laane-eesti_vesikonna_veemajanduskava_2.pdf
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Tabel 1.1 Keskkonnalubade ülevaade 

Veehaare; asukoht 

Puur-
kaevu 
katastri 
number 

Lubatud 
veevõtt 
m3/a 

Vee-
kiht 

Reoveepuhasti 
väljalaskme 
nimetus; kood; 
Suubla nimetus 

Suubla 
koondseisund, 
2019 

Saaste-
aine 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
(mg/l) 

Keskkonnaluba, L.VV/331836, kehtib alates 01.01.2019 

Rapla linn , Alu alevik, Uusküla ja Valtu küla 

Uusküla 
54730 360 000 O-C 

Rapla; RA001; 
Vigala jõgi 

Kesine 

Heljum 15 

Nüld 15 

Pihlaka puurkaev 
54871 72 000 O-C Püld 0,5 

KHT 125 

Uusküla 
14729 324 000 S-O BHT7 15 

Öökulli; RA043; 
Öökulli kraav 

Kesine 

Heljum 35 

Uusküla 
8549 216 000 S-O KHT 150 

BHT7 40 

Keskkonnaluba, L.VV/332973, kehtib alates 01.07.2019 

Alu alevik 

Alu Sassiani 1679 108 000 O-C 
Alu Sassiani pk 
filtrpesuvesi; 
RA116; Tiigikraav  

Kesine 

Heljum 35 

KHT 150 

BHT7 40 

Kuusiku küla 

Kuusiku a-ku pk  8978 16 560 O 
Kuusiku; RA040; 
Vigala jõgi 

Kesine 

Heljum 35 

KHT 150 

BHT7 40 

Hagudi alevik 

Hagudi 8230 14 400 O 
Hagudi; RA044; 
Uugivälja kraav 

Kesine 

Heljum 35 

KHT 150 

BHT7 40 

Kodila küla 

Kodila 23254 18 000 S-O 
Kodila; RA042; 
Palamulla kraav 

Hea 

Heljum 35 

KHT 150 

BHT7 40 

Iira küla 

puudub 

   
Iira; RA045; Vardi 
kraav 

Kesine 

Heljum 35 

KHT 150 

BHT7 40 

Keskkonnaluba, L.VV/330273, kehtib alates 01.04.2018 

Maidla küla 

Maidla küla pk 

9253 1600 S-O Maidla lastekodu; 
RA085; Vana-
Maidla jõgi 

Kesine 

Heljum 35 

KHT 150 

BHT7 40 

Keskkonnaluba, L.VV/328761, kehtib alates 01.04.2017 

Järlepa küla 

Järlepa asula 
puurkaev 

51657 10 000 S-O 

Järlepa; RA008; 
Linnukraav 

Hea 

Heljum 35 

KHT 150 

Järlepa lasteaed-
algkool 

8249 10 000 C-m 
BHT7 40 

Juuru alevik 

Juuru 8223 20 000 S-O Kesine Heljum 35 
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Veehaare; asukoht 

Puur-
kaevu 
katastri 
number 

Lubatud 
veevõtt 
m3/a 

Vee-
kiht 

Reoveepuhasti 
väljalaskme 
nimetus; kood; 
Suubla nimetus 

Suubla 
koondseisund, 
2019 

Saaste-
aine 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
(mg/l) 

Juuru; RA010; 
Kadaka kraav 

Nüld 60 

Püld 2 

KHT 125 

BHT7 25 

Keskkonnaluba, L.VV/333958, kehtib alates 01.01.2020 

Kaiu alevik 

Kaiu pumbamaja 9440 20 000 S-O 
Kaiu puhasti; 
RA011; Väljakraav 

Kesine 

Heljum 35 

Nüld 60 

Püld 2 

KHT 125 

BHT7 25 

Kuimetsa küla 

Kuimetsa 9405 10 000 S-O 
Kuimetsa; RA012; 
Atla jõgi 

Kesine 

Heljum 35 

KHT 150 

BHT7 40 

Keskkonnaluba, L.VV/326132, kehtib alates 22.12.2020 

Purku küla 

Purku 9258 7300 S-O 
Purku; RA037; 
Ahtama jõgi 

Kesine 

Heljum 35 

KHT 150 

BHT7 40 

Raikküla 

Raikküla 23274 14 236 S-O 
Raikküla; RA039; 
Raikküla oja 

Kesine 

Heljum 35 

KHT 125 

BHT7 25 

Nüld 60 

Püld 2 

Kabala 

Kabala küla 51531 15 332 S-O 
Kabala; RA038; 
Vigala jõgi 

Kesine 

Heljum 35 

KHT 125 

BHT7 25 

Nüld 60 

Püld 2 
Märkus: S-O – Silur-Ordoviitsiumi veekompleks, O-C – Ordoviitsium-Kambriumi veekompleks, O – Ordoviitsiumi veekompleks 
Allikas: Keskkonnaamet, Keskkonnaotsuste infosüsteem KOTKAS 
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2. SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS 

Peatükis antakse ülevaade elanikkonna arvu muutustest lähiminevikus, hetke olukorrast ning esitatakse tuleviku 
nägemus, võttes aluseks elamuehituse, tootmis-kaubandussfääri, turismi ja muude elualade edasise arengu 
plaanid. Kirjeldatakse ka piirkonna vee-ettevõtteid koos oma üldiseloomustusega. 

2.1.  ÜLEVAADE 

Rapla vald asub Raplamaa keskosas, selle pindala on 589 km2. Rapla vald moodustati 2017. aastal senise Rapla 
valla, Juuru valla, Kaiu valla ja Raikküla valla ühinemisel. Käesolev arengukava on koostatud, kasutades infot 
kõikidest endistest valdadest. Valla keskuseks on Rapla linn.  

2.2. ELANIKKOND 

Statistikaameti andmetel oli 01.01.2020 kuupäeva seisuga Rapla valla elanike arv 13 109 inimest, mis moodustas 
39,4% Rapla maakonna elanike arvust. Rapla valla rahvastiku tihedus on 22,3 in/km2. Valla koosseisu kuulub 89 
asulat.  

Tabel 2.1. Raplamaa elanike arvu muutused viimase 7 aasta jooksul 

Aasta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Raplamaa 34 990 34 685 34 614 33 485 33 299 33 282 33 116 
Muutus, %  -0,9% -0,2% -3,4% -0,6% -0,1% -0,5% 

Allikas: Statistikaamet 

Vastavalt ülevalolevale tabelile on Raplamaal viimase 7 aasta jooksul elanike arv kahanenud, samuti on 
mõnevõrra vähenenud ka Rapla valla elanike arv. Allolevas tabelis on toodud aastate lõikes Rapla valla elanike 
arvu muutus.  

Tabel 2.2. Rapla valla elanike arvu muutused viimase 4 aasta jooksul 

Aasta 2018 2019 2020 2021 

Rapla vald 13 202 13 193  13 109 13 004 
Muutus, %  -0,07% -0,64% -0,81% 

Allikas: Statistikaamet 

2.3. LEIBKONNA SISSETULEK JA MAKSEVÕIME 

Vee- ja kanalisatsiooni teenused peavad olema kättesaadavad jõukohase hinnaga. Rahvusvaheliste soovituste 
järgi vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ei tohiks ületada 4% leibkonnaliikme netosissetulekust. Eestis on 
soovituslik, et keskmiselt veeteenuse kulu leibkonnale ei ületaks 2,5%.  

Leibkonnaliikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee- ja kanalisatsioonitariifide taseme prognoosimisel. 
Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta valdade kaupa, esitatud on info maakondade 
kohta. 

Tabel 2.3. Leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Raplamaal ja üle Eesti (EUR) 

Indikaator 2015 2016 2017 2018 2019 

Raplamaa 509,2 568,5 665,4 761,6 799,6 

Eesti keskmine 585,6 619,9 680,8 756,7 814,6 

Raplamaa näitaja osakaal Eesti keskmisest 87% 92% 98% 101% 98% 
Allikas: Statistikaamet 

2.3.1. TARIIFIDE JÕUKOHASUS JA TALUVUSANALÜÜS 

Allolev tabel näitab majapidamiste vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulutuse suhet leibkonnaliikme keskmisesse 
netosissetulekusse. Keskmiseks leibkonna suuruseks 2018. aastal Raplamaal oli 2,2 inimest. Kujunevad tariifid 
jäävad rahvusvaheliselt aktsepteeritud taluvuspiiri (4%) piiridesse. Neto sissetulek Statistikaameti andmetel oli 
2019. aastal Rapla maakonnas 799,6 €. 
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Tabel 2.4. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste keskmine arve ja sissetuleku suhe, AS RAPLA VESI 

Tariifide tase Ühik 2021 2022 2023 2024 2025 2034 

Tarbija veehind €/m³ 1,33 € 1,33 € 1,33 € 1,49 € 1,49 € 1,66 € 

Tarbija kanalisatsioonihind €/m³ 1,43 € 1,43 € 1,43 € 1,69 € 1,69 € 2,70 € 

Leibkonnaliikme kulutus 
vee- ja kanalisatsiooni- 
teenustele 

€/kuus 6,34 € 6,34 € 6,34 € 7,30 € 7,30 € 9,98 € 

Teenuste kulu osakaal 
sissetulekust 

% 0,75% 0,73% 0,71% 0,79% 0,77% 0,86% 

Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused, Hinnad on esitatud käibemaksuga 

Tabel 2.5. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste keskmine arve ja sissetuleku suhe, AS MATSALU VEEVÄRK 

Tariifide tase Ühik 2021 2022 2023 2024 2025 2034 

Tarbija veehind €/m³ 1,68 € 1,68 € 1,68 € 2,00 € 2,00 € 2,26 € 

Tarbija kanalisatsioonihind €/m³ 2,17 € 2,17 € 2,17 € 2,17 € 2,17 € 2,52 € 

Leibkonnaliikme kulutus 
vee- ja kanalisatsiooni- 
teenustele 

€/kuus 13,69 € 13,73 € 13,79 € 15,09 € 15,17 € 18,59 € 

Teenuste kulu osakaal 
sissetulekust 

% 1,63% 1,58% 1,54% 1,64% 1,61% 1,61% 

Allikas: AS Matsalu Veevärk, Konsultandi arvutused, Hinnad on esitatud käibemaksuga 

2.3.2. RAPLA VALLAS SUURIMAD VEETEENUSE TARBIJAD 

Allolevas tabelis on toodud suurimad vee- ja kanalisatsiooni tarbijad kokku aastate 2018-2020 lõikes.  

Tabel 2.6. Suurimad vee- ja kanalisatsiooni tarbijad m3/a Rapla vallas 2018.-2020. a 

Ettevõtte nimetus 
Tarbimismahud, m³ 

2018 2019 2020 

 V K V K V K 

Solbritt AS (Homogeenitud 
toiduainete ja dieettoitude 
tootmine) 0 72 160 0 77 115 0 103 350 

Saarioinen Eesti OÜ  
(Valmistoitude tootmine) 32 009 20 363 32 758 26 966 28 987 25 595 

Akzo Nobel Baltics AS 
(Värvide, lakkide ja muude 
viimistlusvahendite ning 
trükivärvide ja mastiksite 
tootmine) 10 904 4 255 10 420 3 609 11 155 3 623 

Rapla Haigla 4 080 4 080 4 036 4 036 3 704 3 704 

Hepa OÜ (Mootorikütuse 
jaemüük, sh tanklate tegevus) 3 393 3 393 3 411 3 411 4 011 4 011 

Stipend Real Estate OÜ (Enda 
või renditud kinnisvara 
üürileandmine ja käitus) 3 622 3 622 3 245 3 245 3 025 3 025 

Allikas: Rapla Vesi AS; AS Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas suuri tarbijaid ei ole (koole ei ole sisse arvestatud) 
 

 

2.4. VEE-ETTEVÕTLUS 

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuseid osutab Rapla valla elanikele ja valla territooriumil asuvatele 
ettevõtetele AS Rapla Vesi ja Matsalu Veevärk AS.  
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AS Rapla Vesi, omanikuks on 100 % Rapla Vallavalitsus. Ettevõtte põhitegevusalaks on veevarustuse ja reovee 
ärajuhtimise teenuste osutamine, klientide varustamine põhja- ja ringlusveega, veevarustus- ja 
kanalisatsioonirajatiste hooldamine. Ettevõttes töötab 11 inimest.  

Rapla Vesi AS on määratud vee-ettevõtjaks Rapla linnas, Alu, Hagudi ja Kuusiku alevikes ning Iira, Kodila ja Valtu 
külas ning Uuskülas Rapla Vallavolikogu 27.08.2015 otsusega nr 37. 

 

Kaiu ja Kuimetsa asulates muutus vee- ja kanalisatsiooniteenuse operaator alates 01.07.2019, vastavalt Rapla 
Vallavolikogu 31.05.2019 otsusele nr 48 määrati OÜ Kehtna Elamu asemel operaatoriks AS Rapla Vesi.  

Juuru, Järlepa ja Maidla asulates muutus vee- ja kanalisatsiooniteenuse operaator alates 01.01.2020, vastavalt 
Rapla Vallavalitsuse 25.11.2019 otsusele nr 50 määrati Soval Teenus OÜ asemel operaatoriks AS Rapla Vesi. 

Käesoleval hetkel toimub varade üleandmise protsess, mille lõppedes teeb Rapla Vesi AS Rapla vallale ettepaneku 
ametlikult vee-ettevõtjaks määramiseks Juuru, Järlepa, Maidla, Kaiu ja Kuimetsa asulates.  

Teeninduspiirkond – 1. tegevuspiirkond – Rapla linn, Valtu küla ja Uusküla küla; 2. tegevuspiirkond – Alu alevik, 
Hagudi alevik ja Kuusiku alevik, Iira küla ja Kodila küla. 

AS Rapla Vesi on 1. tegevuspiirkonnas suuremas osas veemajanduse põhivarade omanik ning 2. 
tegevuspiirkonnas, kus põhivarade omanik on AS Matsalu Veevärk, osutab AS Rapla Vesi veeteenuste 
opereerimist halduslepingu kaudu. 

AS Rapla Vesi veemajanduse müügitulud olid 2020. aastal kokku ca 0,95 mln eurot ning tegevuskulud vee- ja 
kanalisatsiooniteenustele ca 0,67 mln eurot.  

 

Matsalu Veevärk AS, on 2004. aastal asutatud üheteistkümne Matsalu alamvesikonnas asuva Pärnu-, Lääne- ja 
Raplamaa omavalitsuse poolt, kellest said ka äriühingu aktsionärid. Täna on aktsionärideks Lääneranna vald 
(osalusega 39.24%), Lääne-Nigula vald (4.86%), Rapla vald (16.90%), Märjamaa vald (34.74%), Kehtna vald 
(4,27%). Ettevõtte tegevust ja aktsionäride vahelisi suhteid reguleerib põhikiri ja aktsionäride leping. Pikemas 
perspektiivis on eesmärgiks tagada ettevõtte jätkusuutlik majandamine läbi elanikkonnale ja ettevõtetele 
kvaliteetse joogivee pakkumise ning heitvee puhastamise. Ettevõttes töötab kokku 10 inimest.  

Matsalu Veevärk AS on määratud vee-ettevõtjaks endises Raikküla vallas Raikküla Vallavolikogu 27.01.2011 
otsusega nr 43. 

Matsalu Veevärk AS opereerib viies vallas ja kokku 31-s asulas. Rapla vallas osutatakse teenust Raikküla, Kabala 
ja Purku asulates.  

Matsalu Veevärk AS on varade omanik Alu, Hagudi ja Kuusiku alevikus, Iira ja Kodila külas. Rapla Vesi AS opereerib 
nimetatud asulates veeteenuse osutajana.  

AS Matsalu Veevärk kogu teeninduspiirkonnas kehtivad samad veeteenuse hinnad, alates 01.04.2019. aastast.  

AS Matsalu Veevärk veemajanduse müügitulud olid 2020. aastal kokku 855,8 tuhat eurot, millest põhitegevusega 
seotud veeja kanalisatsiooniteenuste müük moodustas 91%. 

 

2.4.1. KEHTESTATUD TARIIFID  

Rapla Vesi AS veeteenuse tariifid (teeninduspiirkonnas: Rapla linn, Alu alevik, Kuusiku alevik, Hagudi alevik, Kodila 
küla, Iira küla, Uusküla küla, Valtu küla) on kehtivad alates 01.01.2019. Hind on kehtestatud 10.10.2018 
Konkurentsiameti otsusega nr 9-3/2018-005.  

Juuru, Järlepa ja Maidla asulates muutus vee- ja kanalisatsiooniteenuse operaator alates 01.01.2020, vastavalt 
Rapla Vallavalitsuse 25.11.2019 otsusele nr 50 määrati Soval Teenus OÜ asemel operaatoriks AS Rapla Vesi. 
Veeteenuse hindasid see muutus ei mõjutanud.  
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Kaiu ja Kuimetsa asulates muutus vee- ja kanalisatsiooniteenuse operaator alates 01.07.2019, vastavalt Rapla 
Vallavolikogu 31.05.2019 otsusele nr 48 määrati OÜ Kehtna Elamu asemel operaatoriks AS Rapla Vesi. 
Veeteenuse hindasid see muutus ei mõjutanud. 

Järgmise hinnamuutmisega planeerib AS Rapla Vesi tariife ühtlustada teeninduspiirkonna piires.  

Tabel 2.7. AS Rapla Vesi teeninduspiirkonnas kehtestatud tariifid 

Asula Vesi, €/m3 KM-ta Kanal, €/m3 KM-ta 

Rapla, Uusküla, Valtu, Alu, Iira, 
Kuusiku, Kodila, Hagudi 

1,11 1,19 

Kaiu, Kuimetsa 1,27 1,56 

Juuru, Järlepa, Maidla 1,46 2,2 

 

AS Matsalu Veevärk veeteenuse tariifid teeninduspiirkonnas, alates 01.04.2019 on kehtestatud 
Konkurentsiameti 27.02.2019 otsusega nr 9-3/2019-003. 

Tabel 2.8 AS Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas kehtestatud tariifid 

Asula Vesi, €/m3 KM-ta Kanal, €/m3 KM-ta 

Raikküla, Kabala, Purku 1,401 1,814 
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3. KESKKONNASEISUND 

3.1. REOVEEKOGUMISALAD 

Vastavalt keskkonnaministri 08.09.2021 a käskkirjale nr 1-2/21/377 „Reoveekogumisalad reostuskoormusega 
üle 2000 ie“ ja keskkonnaministri 15.02.2019 a käskkirjale nr 1-2/19/131 „Reoveekogumisalad 
reostuskoormusega alla 2000 ie“ on Rapla vallas kinnitatud: 

Tabel 3.1 Reoveekogumisalad Rapla vallas 

Registrikood 
Kogumisala 
nimetus Asukoht Reostuskoormus, ie Pindala, ha 

RKA0700349 Alu Alu alevik, Kalevi küla 663 30,3 

RKA0700344 Hagudi 
Kuku küla, Hagudi küla, 
Hagudi alevik 288 28,4 

RKA0700383 Juuru Juuru alevik, Atla küla 648 66,7 

RKA0700384 Järlepa Järlepa küla 237 24,6 

RKA0700381 Kaiu Kaiu alevik 548 30,2 

RKA0700347 Kodila Kodila küla 260 15,9 

RKA0700380 Kuimetsa Kuimetsa küla 261 24,5 

RKA0700346 Kuusiku Iira küla, Kuusiku alevik 139 9 

RKA0700353 Purku Purku küla 159 16,4 

RKA0700352 Raikküla Raikküla küla 663 19,9 

RKA0700350 Rapla 

Rapla linn, Juula küla, 
Uusküla küla, Ülejõe küla, 
Mahlamäe küla, Tuti küla, 
Sulupere küla 10514 391,2 

RKA0700351 Tamme 
Nõmmemetsa küla, Kabala 
küla 359 29 

RKA0700345 Valtu Valtu küla 217 11,2 

Alu reoveekogumisala  

Planeeritud on laiendada Alu reoveekogumisala perspektiivses tootmispiirkonnas. Planeeritud on laiendada 
reoveekogumisala 8,7 ha võrra. Uus piir on toodud Alu aleviku joonisel Lisas 1 Joonis 2.  

Rapla reoveekogumisala  

Planeeritud on laiendada Rapla reoveekogumisala erinevates piirkondades, ca 89 ha ulatuses. Uus piir on toodud 
joonisel Lisas 1 Joonis 1.  

 

3.2. GEOLOOGILINE EHITUS 

Piirkonna geoloogiline läbilõige algab Kvaternaari ladestu setetega, mille paksus Rapla linnas ja Uusküla 
veehaarde piirkonnas on 5,6–9,0 m. Kvaternaarisetetest levivad glatsiaalsed setted (saviliiv, liivsavi, moreen), 
limnoglatsiaalsed setted (savi, liivsavi, aleuriit), fluvioglatsiaalsed setted (saviliiv, liiv, kruus) ja soosetted.  

Kvaternaari ladestu setete all levib Alam-Siluri ladestiku Raikküla ja Juuru lademe lubjakivi ning Ülem- 
Ordoviitsiumi ladestiku Porkuni, Pirgu, Vormsi, Nabala, Rakvere, Oandu, Keila, Haljala ja Kukruse lademe savikas 
lubjakivi, Kesk-Ordoviitsiumi ladestiku Uhaku, Lasnamäe, Aseri ja Kunda lademe savikas lubjakivi, Kesk-Alam-
Ordoviitsiumi Volhovi lademe glaukoniitlubjakivi ning Alam-Ordoviitsiumi Pakerordi lademe diktüoneemakilt, 
mille all levib Ülem-Kambriumi ladestiku Kallavere, Tsitre ja Ülgase kihistu ning Alam-Kambriumi ladestiku Kotlini 
lademe Vergale, Pirita ja Lontova liivakivi ja savi. Geoloogilise läbilõike alumises osas lamab Kotlini lademe 
Voronka ja Gdovi kihistu liivakivi Proterosoikumi ladestu kivimite peal. 
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Piirkond paikneb Põhja-Eesti lavamaal ja Kõrvemaal. 

 

3.3. PINNAVESI 

Rapla valla pinnaveekogud on leitavad Keskkonnaportaalist, https://keskkonnaportaal.ee/page/home-et. 

Rapla valla pinnaveekogumid, millele on määratud seisund: 

Tabel 3.2 Pinnaveekogumite seisundid 

Veekogu 
nimetus ja kood 

Veekogumi 
kood 

Veekogumi pikk 
nimi 

Veekogumi 
lühike nimi 

Vee-majandus-
kavas 
kinnitatud 
2013 

Koond-
seisund 
2019 

Seisundi 
muutus 
2013 vs 
2019 

Kasari jõgi 
VEE1107000 

1107000_1 
Kasari lähtest Vardi 
jõeni 

Kasari_1 kesine hea parem 

Kasari jõgi 
VEE1107000 

1107000_2 
Kasari Vardi jõest 
Vigala jõeni 

Kasari_2 kesine hea parem 

Keila jõgi 
VEE1096100 

1096100_2 Keila Atlast jõeni Keila_1 kesine kesine sama 

Kodila jõgi 
VEE1110800 

1110800_1 Kodila Kodila hea hea sama 

Käru jõgi 
VEE1129000 

1129000_1 
Käru lähtest Kädva 
ojani 

Käru_1 kesine kesine sama 

Käru jõgi 
VEE1129000 

1129000_2 
Käru Kädva ojast 
suudmeni 

Käru_2 hea hea sama 

Rõue jõgi 
(Kuusiku jõgi) 
VEE1110600 

1110600_1 Rõue Rõue hea hea sama 

Vardi jõgi 
VEE1107500 

1107500_1 Vardi (Kasari) Vardi (Kasari) kesine hea parem 

Velise jõgi 
VEE1112700 

1112700_1 
Velise lähtest 
Nurtu jõeni 

Velise_1 kesine hea parem 

Velise jõgi 
VEE1112700 

1112700_2 
Velise Nurtu jõest 
suudmeni 

Velise_2 hea hea sama 

Vigala jõgi 
VEE1110400 

1110400_1 
Vigala lähtest 
Kuusiku jõeni 

Vigala_1 kesine kesine sama 

Vigala jõgi 
VEE1110400 

1110400_2 
Vigala Kuusiku 
jõest Velise jõeni 

Vigala_2 kesine kesine sama 

Allikas: https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/pinnavesi/veekogumite-seisundiinfo 

3.4. PÕHJAVESI  

Tabel 3.3 Rapla vallas kinnitatud põhjavee varu Keskkonnaministri 26.07.2016, dokumendiga nr 1-
2/16/743MK 

Põhjaveemaardla 
Põhjaveemaardla 
piirkond/ 
number 

Veekiht 
(geoloogiline 
indeks) 

Põhjaveevaru, 
m3/ööp 

Kasutusaeg 

Rapla Ordoviitsiumi 
põhjaveemaardla 

Uusküla veehaare 

Ordoviitsiumi 

3000 01.01.2038 

Puurkaevu nr 10251 
veehaare 

500 
01.01.2038 

Puurkaevu nr 8533 
veehaare 

100 
01.01.2038 

Rapla Ordoviitsiumi-
Kambriumi põhjavee- 
maardla 

Rapla Ordoviitsiumi-
Kambriumi 
põhjaveevaruga ala 

Ordoviitsiumi-
Kambriumi 

1800 31.12.2043 

https://keskkonnaportaal.ee/page/home-et
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Rapla vald asub enamuses nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, vaid üksikutes punktides on põhjavesi keskmiselt 
kaitstud, vt põhjavee kaitstuse kaarti. 

 

Joonis 2 Rapla valla põhjavee kaitstuse kaart 

 

3.5. LOODUSKAITSEALAD 

Looduskaitsealad on leitavad Keskkonnaportaalist, https://keskkonnaportaal.ee/page/home-et. 

https://keskkonnaportaal.ee/page/home-et
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4. ÜHISVEEVARUSTUS 

Käesolevas peatükis käsitletakse Rapla valla olemasolevate veevarustuse torustike ja puurkaevpumplate 
seisukorda ning hinnatakse vee koguseid ja kvaliteeti.  

Ühisveevärki ja -kanalisatsiooni haldavaks ettevõtteks on AS Rapla Vesi ja AS Matsalu Veevärk. Matsalu Veevärk 
AS on varade omanik Alu, Hagudi ja Kuusiku alevikus, Iira ja Kodila külas. Rapla Vesi AS opereerib nimetatud 
asulates veeteenuse osutajana. 

Andmed Rapla valla veevarustussüsteemi olemasoleva seisukorra ja arenguperspektiivide kohta pärinevad vee-
ettevõtetelt, Rapla Vallavalitsuselt ja Konsultandi poolt läbiviidud ülevaatustelt. Ühiktarbimine on suurendatud 
perioodi lõpuks kuni 75 l/ööp, asulates kus käesoleval hetkel on ühiktarbimine väiksem. 75 l /ööp on Eesti 
keskmine veetarbimine. 

Ühisveevärgi ulatus ja liitunud elanike arv on esitatud alljärgnevates tabelis. Paljudes piirkondades on paljud 
elanikud, kellele on liitumisvõimalus tagatud, ühisveevärgiga ka liitunud. 

Tabel 4.1 Ühisveevärgi teenusega varustatud elanikkond Rapla vallas  

Asula 
Elanike arv (01.01.2021 
seisuga) 

Varustatud ühisveevärgi 
teenusega, in 

Varustatud ühisveevärgi 
teenusega, % 

Rapla linn (sh Uusküla 
küla) 

5 213 5090 98% 

Alu alevik 768 759 99% 

Valtu küla 211 136 64% 

Kodila küla 261 258 99% 

Iira küla 111 72 65% 

Kuusiku alevik 189 164 87% 

Hagudi alevik 288 216 75% 

Juuru alevik 461 360 78% 

Järlepa küla 162 160 99% 

Maidla küla 97 40 41% 

Kaiu alevik 377 367 97% 

Kuimetsa küla 308 182 59% 

Raikküla 245 201 82% 

Purku küla 162 158 98% 

Kabala küla 283 263 93% 
Allikas: Rapla Vesi AS, Matsalu Veevärk AS, Statistikaamet, Konsultandi arvutus 

 

4.1. RAPLA LINN (SH UUSKÜLA KÜLA)  

2020. a oli Rapla linnas müüdud veemaht kokku 229 567 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja veeteenuse 
müügimaht mõnevõrra langevad (vt allolevat tabelit). Allolevas tabelis on arvestatud, et Uusküla veehaardest 
ammutatud vett müüakse lisaks Rapla linnale ka Alu aleviku ja Valtu küla elanikele. Sellest tulenevalt on 
nimetatud külade tabelites vee toodang märgitud nulliks. Arvestamata vesi on esitatud Uusküla veehaardest 
ammutatud vee ja kolmele asulale müüdud vee vahena. Vastavalt Terviseameti 21.07.2021 andmetele vastab 
ühisveevärgi vesi joogivee kvaliteedinõuetele.  

Tabel 4.2 Rapla linna olemasolev ja perspektiivne veetarbimine 

 Ühik 2020 2034 

Vee toodang päevas * m3/d 792,5 752,2 

Vee tarbimine päevas (Rapla, 
Alu, Valtu) 

m3/d 707,2 662,3 

Vee tarbimine päevas Raplas m3/d 629,0 590,7 

Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 399,4 361,1 
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 Ühik 2020 2034 

Vee tarbimine päevas 
ettevõtted 

m3/d 
229,5 229,5 

Omatarbe vesi m3/d 14,7 14,7 

Arvestamata vesi m3/d 70,6 75,2 

Arvestamata vesi % 9% 10% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused; Märkus * kogu veetoodang Uusküla veehaardest, mis varustab joogiveega Rapla 

linna, Alu aleviku ja Valtu küla elanikke.  

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 1-1 kuni 1-3. 

 

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Rapla linna ühisveevärgi kasutatav Uusküla veehaare asub linna piirist põhja suunas 2 km kaugusel 
metsalagendikul, Uusküla veehaarde kinnistul (kat nr 66904:001:0125). Uusküla veehaardes on kolm puurkaevu. 

• 2016. aastal rajatud Ordoviitsiumi-Kambriumi puurkaev kat nr 54730, mille sügavus on 237 m ja on 

kasutusel Rapla linna veega varustamisel peamise puurkaevuna; 

• 1999. aastal rajatud Ordoviitsiumi põhjaveekihi puurkaev kat nr 14729, puurkaev on kasutusel 

reservpuurkaevuna; 

• 1981. aastal rajatud ja 1999. aasta rekonstrueeritud Ordoviitsiumi põhjaveekihi puurkaev kat nr 8428, 

mis on 2016. a likvideeritud. 

Täiendavalt asub kaks puurkaevu Sõnajala tn 3 kinnistul (kat nr 66904:001:0325) 

• 2016. aastal rajatud Ordoviitsiumi-Kambriumi puurkaev kat nr 54871, mille sügavus on 241 m ning 

nimetatud puurkaevu vett kasutatakse Rapla linna veevarustuses juhul, kui Uusküla veehaarde 

puurkaevu veetoodangust ei piisa Rapla linna veevarustuse tagamiseks; 

• 1989. aastal rajatud Ordoviitsiumi põhjaveekihi puurkaev kat nr 8549, mis on jäetud reservpuurkaevuks. 

Puurkaevu sügavus on 80 m.  

Kuni 2016. aastani kasutati Rapla linna joogivee ammutamiseks Ordoviitsiumi põhjaveekihi puurkaevusid (kat nr 
14729, kat nr 8428, kat nr 8549).  

Probleemid Ordoviitsiumi kaevude veekvaliteediga hakkasid ilmnema 2014. aastal, kui veeanalüüside tulemused 
näitasid kõrgeid värvuse ja orgaanika (PHT) väärtuseid ja probleem muutus ajas pidevalt tõsisemaks. AS Rapla 
Vesi tellis probleemi põhjustest arusaamiseks 2014. aastal uuringu AS-lt Maves. AS Maves uuringu järelduseks 
oli, et tegemist on looduslike muudatustega maapõues ja Uusküla puurkaeve toitvasse Pirgu põhjaveekihti võib 
tõenäoliselt lisanduda orgaanikarikast pinnavett. Samuti jõuti järeldusele, et mõistlikum on rajada uus (sügavam) 
veehaare, kui üritada kõrge värvusega ja orgaanika rikast vett joogivee nõuetele vastavaks puhastada. 

2015.-2016. aastal rajati SA KIK toetuse raames Ordoviitsium-Kambriumi puurkaevud katastri nr 54730 ja 54871 
ning linna veevarustuseks hakati kasutama rajatud puurkaeve. Rajatud puurkavude põhjavesi vastas kõigile 
joogivee nõuetele. Samade tööde käigus likvideeriti puurkaev katastri nr 8428.  

Ordoviitsium-Kambrium põhjaveekihist ammutatud vee mõnda aega kasutamisel hakkasid ilmnema 
mikrobioloogilised probleemid, mis väljendusid analüüsides tõusvate kolooniate arvu numbris 22 kraadi juures, 
samuti hakkas torustikesse tekkima bakterite elutegevuse tulemusena biokile ja muud setted. Olukord halvenes 
kiiresti ja probleemist aru saamiseks telliti uuring AS-lt Maves. Samal ajal hakati torustike puhastamiseks 
kasutama oksüdanti tootenimega Dutrion. AS Maves uuringu järeldused olid, et joogivee allikana kasutatav 
põhjavesi on konsistentsiga, milles ongi bakterite elutegevuseks soodsad tingimused, eelkõige suhteliselt suured 
metaani kogused. Lahenduseks oleks põhjavee piisav aereerimine ja et tagada, et bakterite vohamine ei saaks 
alata torustike kaugemates lõppudes, tuleks jätkata ka Dutrioni doseerimisega. Tulevikus on võimalik vee 
õhuhapnikuga tõhusamaks rikastamiseks ja metaani eraldamiseks mõelda vastavate seadmete paigaldamisele. 

Uusküla veehaardes asuvad puurkaevud on eraldatud lukustatava piirdeaiaga.  
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Ordoviitsiumi kaevude sanitaarkaitseala on 50 m ja Ordoviitsiumi-Kambriumi kaevude sanitaarkaitseala on 30 m. 
Käesoleval ajal ei ole puurkaevude sanitaarkaitsealade piirangute vööndis reostusallikaid ega seadusega keelatud 
tegevust. Põhjavee tarbevarude ümberhindamise käigus hinnati Uusküla veehaarde arvutuslik sanitaarkaitseala, 
mis on suurem kui 200 m. Sanitaarkaitseala arvutuslik ulatus on ala, mille piirest sissepoole võib pinnasesse 
imbuv reostus jõuda veehaardesse põhjaveevaru kehtimise aja jooksul põhjavee horisontaalsel juurdevoolul 
veehaarde töötamisel maksimaalse tootlikkusega 3000 mQ/d. Arvutuslikku sanitaarkaitseala piiri võib lugeda 
arvutuslikuks piirangute vööndiks, millel on soovituslik tähtsus ja mida võiks arvestada detailplaneeringute 
koostamisel. Veehaarde arvutuslikku piirangute vööndisse ei tohiks rajada potentsiaalselt reostusvõimelisi 
objekte, mida saab ära hoida kokkuleppel maavaldajaga. 

 

Uusküla Veetöötlusjaam 

Rapla linna joogiveeallikaks oli Ülem–Ordoviitsiumi veekompleksi Pirgu veekihi lubjakivide põhjavesi. Kuna 
kasutatav Pirgu veekihi põhjavesi on looduslikult rauarikas, siis joogivee nõuetele vastava vee saamiseks rajati 
1999. aastal veepuhastusjaam, mis rakendati tööle 2000. aasta veebruaris. Tänaseks päevaks enam Pirgu veekihi 
põhjavett ei kasutata, nüüdseks on rajatud Ordoviitsiumi-Kambriumi veekihist ammutavad puurkaevud. 
Veetöötlusjaam asub 1,5 km kaugusel Uusküla veehaardest Sõnajala tn 3 kinnistul  (kat nr 66904:001:0325).  

Uusküla veehaardest pumbatakse vesi Uusküla veetöötlusjaama, kus toimub vee töötlemine rauafiltrite ja 
aereerimise teel. Veehaardest pumbatud põhjavesi aereeritakse enne filtreerimist. Rauaühendite 
oksüdeerimiseks juhitakse filtrisüsteemi õlivaba kompressoriga suruõhku. Filtris kasutatakse täitematerjalidena 
liiva. Filtrimaterjali pestakse automaatselt perioodiliste ajavahemike järel, läbipesule järgneb loputus. Läbipesuks 
vajalik vesi võetakse joogiveereservuaaridest ja läbipesu toimub puurkaevupumba poolt tekitatud rõhuga. 

Tarbimise ebaühtluse tasandamises on veetöötlusjaama paigaldatud puhta veemahutid, mahutavusega 2*600 
m3. II astme pumpla ülesannet täidavad neli sagedusmuunduri kaudu juhitavat pumpa igaüks 80 m3/h. Võrku 
antakse vesi rõhuga 3 bar. 

Veetöötlusjaama võimsus on 2600 m3/d. 2014. aasta jaanuaris paigaldati veetöötlusjaamale generaator (mark 
F125B 125 kVA), mis käivitub elektrikatkestuse puhul automaatselt ning jätkab vee pumpamist linna veevõrku. 

Lisaks on hoones niiskuse-eemaldaja, pumpla juhtimise ja häire edastamise automaatika (UPS toitel GSM-
modem). Süvaveepumba tööd juhib mahutis olev ujukiga nivooandur. Mahutisse piserdatakse sissetulev vesi 
mahuti ülaosas, mis annab täiendava aeratsiooni ja eraldatakse gaasid. 

Veetöötlusjaama kinnistu on piiratud piirdeaiaga. 

Veevõrk 

Olemasolevat ühisveevärgi torustikku on Rapla linnas (sh Uusküla külas) kokku kuni 51 280 meetrit (sisse ei ole 
arvestatud kinnistusiseseid torustikke). Investeeringutega on planeeritud rekonstrueerida/rajada 3755 m 
ulatuses veetorustikke. Uusi liitumispunkte rajatakse ca 64 tk.   

Tuletõrje veevõtukohad 

Tuletõrje veevarustus on Rapla linnas lahendatud hüdrantide baasil. Tulekustutuseks kasutatakse majandus-
joogiveevõrku, mis on varustatud tuletõrjeveehüdrantidega. 

Rapla linna veevarustussüsteem on väljaehitatud aastal 2000, seega arvestati tollel ajal kehtivat seadusandlus, 
mille kohaselt oli vajalik tagada tuletõrjevee vajadus 10 l/s. Seega ka hetkel Rapla linnas tuletõrjehüdrantidest 
tagatav vooluhulk on 10 l/s. 

 

4.2. ALU ALEVIK 

2020. a oli Alu alevikus müüdud veemaht kokku 23 416 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja veeteenuse müügimaht 
mõnevõrra langevad (vt allolevat tabelit). Alu aleviku ühisveevärk on seotud Rapla linna ühisveevärgiga ning vett 
ammutatakse Uusküla veehaardest ja pumbatakse Alusse Uusküla veetöötlusjaamast.  
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Tabel 4.3 Alu aleviku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine 

 Ühik 2020 2034 

Vee toodang päevas  m3/d 0 0 

Vee tarbimine päevas  m3/d 64,2 58,7 

Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 57,4 51,9 

Vee tarbimine päevas 
ettevõtted 

m3/d 
6,8 6,8 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 0,0 

Arvestamata vesi m3/d 0,0 0,0 

Arvestamata vesi % 0% 0% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 2. 

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Alu alevik saab joogivee Uusküla veehaardest, kuid alevikus on ka reservpuurkaev nr 1679, kinnistul Rapla tee 1a 
(kat nr 66801:001:0857).  

1981. aastal rajatud 231 m sügavune puurkaev avab Ordoviitsium-Kambriumi veekompleksi veekihid (liivakivi). 
Pumplahoone on 2008. a rekonstrueeritud, projektikohane tarbijale antav veekogus on 7 l/s (25 m3/h; 221 m3/d). 
Hoone on soojustatud, kaetud profiilplekiga, aknad on kinni müüritud. Pumplas asuvad puurkaev, 
veemõõdusõlm sulg- ja regulaararmatuuriga, 500 liitrise mahuga membraanhüdrofoor ning elektri- ja 
automaatikaseadmed. Torustik pumplas on roostevabast terasest. Pumba juhtimine on võimalik nii käsitsi kui ka 
automaatrežiimil. Käsirežiimis käivitatakse pump läbi sagedusmuunduri fikseeritud kiirusega. Automaatrežiimis 
juhib pumpa kontroller läbi sagedusmuunduri eesmärgiga hoida väljundtorustikus kontrolleri sättega etteantud 
rõhku. Häireteadete edastamine toimub GSM-võrgu kaudu modemi abil. Pumplasse on paigaldatud pistikupesa 
reservgeneraatori ühendamiseks. Ventilatsioon on loomulik. Ettenähtud temperatuuri (min 5oC) hoidmiseks on 
elektriküte.  

Puurkaevule on enne mudakogujat paigaldatud veeproovi võtmiseks kraan. Veetaseme mõõtmiseks on 
puurkaevu paigaldatud hüdrostaatiline nivooandur. Puurkaevu maksimaalne tootlikkus on piiratud 
liivaandvusega, mis ei võimalda vett võtta rohkem kui 24 m3/h. Puurkaevu pumba veetõstetoruks on 
roostevabast terasest veetorud, mille külge on kinnitatud pumbamootori toitekaabel. Pumplahoone katusesse 
on puurkaevu kohale paigaldatud kaevu remondi- ja hooldustööde jaoks soojustatud luuk. Puurkaevu manteltoru 
ots ulatub nõuetekohaselt 0,3 m üle pumpla põrandapinna.  

Puurkaev on kindlustatud nõuetekohase sanitaarkaitsealaga, mille raadius on 50 m. Liikumise piiramiseks 
sanitaarkaitsealal piirdeaeda rajatud ei ole. Puurkaevu teenindamiseks on rajatud killustikkattega teenindustee 
ja -plats.  

2014. a oktoobris paigaldati SA KIK kaasrahastusega Sassijani puurkaevule rauaeraldusfiltrid ning ühendati 
puurkaev-pumpla otse Rapla ja Alu vahelise magistraaltorustikuga, et hädaolukorras oleks võimalik väikeses osas 
katta Rapla linna veevarustusest ka Sassijani puurkaevu baasil. Paigaldati ARS 1000 tüüpi 
rauaeraldusfiltrisüsteem, mis koosneb: kahest filtripaagist F- 100-5, filtri juhtkilbist, elektriajamiga klappidest 
SY1-230-3-T, õhukompressorist TOPP 300/100 ja filtrimaterjalist. Samuti vahetati töö käigus süvaveepump.  

Veevõrk 

Olemasolevat ühisveevärgi torustikku on Alu alevikus kokku kuni 6119 meetrit (sisse ei ole arvestatud 
kinnistusiseseid torustikke). Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti raames ehitati välja ja 
rekonstrueeriti kokku ligikaudu 5,9 km veetorustikku.  

Torustiku materjaliks on PE ning läbimõõtude vahemik varieerub De32-90. Alu aleviku veetorustik on ühtses 
süsteemis Rapla linna ühisveevõrguga. 

Tuletõrje veevõtukohad 

Alu külas on lähim veekogu Alu tiigid, lähim hüdrant asub 2,5 km kaugusel Raplas. 
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4.3. HAGUDI ALEVIK 

2020. a oli Hagudi alevikus müüdud veemaht kokku 6570 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja veeteenuse 
müügimaht mõnevõrra langevad (vt allolevat tabelit). Vastavalt Terviseameti 14.05.2021 andmetele vastab 
ühisveevärgi vesi joogivee kvaliteedinõuetele. 

Tabel 4.4 Hagudi aleviku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine 

 Ühik 2020 2034 

Vee toodang päevas  m3/d 18,4 18,3 

Vee tarbimine päevas  m3/d 18,0 16,4 

Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 16,4 14,8 

Vee tarbimine päevas 
ettevõtted 

m3/d 
1,6 1,6 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 0,0 

Arvestamata vesi m3/d 0,4 1,8 

Arvestamata vesi % 2% 10% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 3. 

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

1971. aastal rajatud 80 m sügavune puurkaev (kat nr 8230) avab Ordoviitsiumi ladestu veekompleksi veekihid 
(lubjakivi). Puurkaevpumpla asub kinnistul Purila tee 1b (kat nr 66801:001:0934). 

Pumplahoone on 2008. a rekonstrueeritud, projektikohane tarbijale antav veekogus on 1,7 l/s (5 m3/h; 31 m3/d). 
Hoone on soojustatud, kaetud profiilplekiga, aknad on kinni müüritud. Pumplas asuvad puurkaev, 
veemõõdusõlm sulg- ja regulaararmatuuriga, 300 liitrise mahuga vertikaalne membraanhüdrofoor HF300 ning 
elektri- ja automaatikaseadmed. Torustik pumplas on roostevabast terasest. Puurkaevpumpla juhtimine ja 
kontroll toimub programmeeritava loogikakontrolleri abil. Pumba juhtimine on võimalik nii käsitsi kui ka 
automaatrežiimi järgi. Automaatrežiimis teostab pumba juhtimist hüdrofoori rõhurelee. Puurkaevpumpla 
kontroller täidab ka valvekeskuse funktsioone. Häireteadete edastamine toimub GSM-võrgu kaudu modemi abil. 

Ventilatsioon on loomulik. Ettenähtud temperatuuri (min 5o C) hoidmiseks on elektriküte. Puurkaevule on enne 
mudakogujat paigaldatud veeproovi võtmiseks kraan. Veetaseme mõõtmiseks on puurkaevu paigaldatud 
hüdrostaatiline nivooandur. Puurkaevu maksimaalne tootlikkus on piiratud liivaandvusega, mis ei võimalda vett 
võtta rohkem kui 24 m3/h. Puurkaevupumba veetõstetoruks on roostevabast terasest veetorud, mille külge on 
kinnitatud pumbamootori toitekaabel. Pumplahoone katusesse on puurkaevu kohale paigaldatud kaevu 
remondi- ja hooldustööde jaoks soojustatud luuk. Puurkaevu manteltoru ots ulatub nõuetekohaselt 0,3 m üle 
pumpla põrandapinna. 

Puurkaev on kindlustatud nõuetekohase sanitaarkaitsealaga, mille raadius on 50 m. 

Liikumise piiramiseks on pumplahoone ümbritsetud piirdeaiaga. Puurkaevu teenindamiseks on rajatud 
killustikukattega teenindustee ja –plats. 

Veetöötlusseadmeid paigaldatud ei ole, kuna joogivesi on nõuetele vastav.  

Veevõrk 

Olemasolevat ühisveevärgi torustikku on Hagudi alevikus kokku kuni 5025 meetrit (sisse ei ole arvestatud 
kinnistupealseid torustikke). Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti raames ehitati välja ja 
rekonstrueeriti kokku ligikaudu 4,8 km veetorustikku. Torustiku materjaliks on PE ning läbimõõtude vahemik on 
De32-90. 

Tuletõrje veevõtukohad 

Hagudi alevikus on olemas tuletõrje veehoidla. 
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4.4. KODILA KÜLA 

2020. a oli Kodila külas müüdud veemaht kokku 7494 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja veeteenuse müügimaht 
mõnevõrra langevad (vt allolevat tabelit). Vastavalt Terviseameti 16.04.2021 andmetele vastab ühisveevärgi vesi 
joogivee kvaliteedinõuetele. 

Tabel 4.5 Kodila küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine 

 Ühik 2020 2034 

Vee toodang päevas  m3/d 23,0 21,8 

Vee tarbimine päevas  m3/d 20,5 18,6 

Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 20,1 18,2 

Vee tarbimine päevas 
ettevõtted 

m3/d 
0,4 0,4 

Omatarbe vesi m3/d 1,0 1,0 

Arvestamata vesi m3/d 1,5 2,2 

Arvestamata vesi % 7% 10% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 4. 

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Kodila küla uus puurkaevpumpla on rajatud 2008. aastal. Puurkaev katastri nr 23254 asub kinnistul Palamulla tee 
18 (kat nr 66801:001:0777). 2008. aastal puuritud 30 m sügavune puurkaev avab Siluri-Ordoviitsiumi 
veekompleksi veekihid (lubjakivi).  

Projektikohane tarbijale antav veekogus on 5 m3/h (47 m3/d).  

Hoone on soojustatud, kaetud profiilplekiga. Pumplas asuvad puurkaev, veemõõdusõlm sulg- ja 
regulaararmatuuriga, rauaeraldussüsteem EURA IRA 65 Duplex, 300 liitrise mahuga vertikaalne 
membraanhüdrofoor HF300 ning elektri- ja automaatikaseadmed. Torustik pumplas on roostevabast terasest. 
Veepuhastussüsteemis kasutatakse plasttorusid ja –ühendusi. Puurkaevpumpla juhtimine ja kontroll toimub 
programmeeritava loogikakontrolleri abil. Puurkaevpumpla kontroller täidab ka valvekeskuse funktsioone. 
Häireteadete edastamine toimub GSM-võrgu kaudu modemi abil. 

Ventilatsioon on loomulik. Ettenähtud temperatuuri (min 5o C) hoidmiseks on elektriküte. Puurkaevule on enne 
mudakogujat paigaldatud veeproovi võtmiseks kraan. Veetaseme mõõtmiseks on puurkaevu paigaldatud 
hüdrostaatiline nivooandur. Puurkaevu maksimaalne tootlikkus on piiratud liivaandvusega, mis ei võimalda vett 
võtta rohkem kui 20 m3/h. Puurkaevupumba veetõstetoruks on PE veetorud, mille külge on kinnitatud 
pumbamootori toitekaabel. Pumplahoone katusesse on puurkaevu kohale paigaldatud kaevu remondi- ja 
hooldustööde jaoks soojustatud luuk. Puurkaevu manteltoru ots ulatub nõuetekohaselt 0,3 m üle pumpla 
põrandapinna. 

Puurkaev on kindlustatud nõuetekohase sanitaarkaitsealaga, mille raadius on 50 m. 

Pumplahoone ei ole ümbritsetud piirdeaiaga. Puurkaevu teenindamiseks on rajatud killustikukattega 
teenindustee ja –plats. 

Veevõrk 

Olemasolevat ühisveevärgi torustikku on Kodila külas kokku kuni 2310 meetrit (sisse ei ole arvestatud 
kinnistusiseseid torustikke). Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti raames ehitati välja ja 
rekonstrueeriti kokku ligikaudu 2,3 km veetorustikku. Torustiku materjaliks on PE ning läbimõõtude vahemik on 
De32-90. 

Tuletõrje veevõtukohad 

Vastavalt Maa-ameti kaardile asub Kodila külas kolm veevõtukohta. Kooli tn 5a lähistel on veevõtukoht, 
mahutavusega 150 m3. Lisaks on külas kaks looduslikku veevõtukohta, Palamulla tee ääres Kodila jõest ja Hageri-
Kodila-Kuusiku tee ääres Raka peakraavist.  



Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2034 

26 

 

4.5. VALTU KÜLA 

2020. a oli Valtu külas müüdud veemaht kokku 5148 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja veeteenuse müügimaht 
mõnevõrra langevad (vt allolevat tabelit). Valtu küla ühisveevärk on seotud Rapla linna ühisveevärgiga. Vett 
ammutatakse Uusküla veehaardest ja pumbatakse Valtusse Uusküla veetöötlusjaamast.  

Tabel 4.6 Valtu küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine 

 Ühik 2020 2034 

Vee toodang päevas  m3/d 0 0 

Vee tarbimine päevas  m3/d 14,1 13,0 

Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 11,7 10,6 

Vee tarbimine päevas 
ettevõtted 

m3/d 
2,4 2,4 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 0,0 

Arvestamata vesi m3/d 0,0 0,0 

Arvestamata vesi % 0% 0% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 5. 

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Valtu külas eraldi puurkaev-pumplat rajatud ei ole. Elanikud tarbivad Rapla Uusküla veehaarde joogivett.  

Veevõrk 

Olemasolevat ühisveevärgi torustikku on Valtu külas kokku kuni 3085 meetrit (sisse ei ole arvestatud 
kinnistusiseseid torustikke). Valtu küla veetorustik on ühtses süsteemis Rapla linna ühisveevõrguga. 

Tuletõrje veevõtukohad 

Valtu külas lähim veekogu on Valtu tehisjärved (Öökulli järv). Lähim hüdrant asub 1,5 km kaugusel Raplas 
aadressil Viljandi mnt 124. 

 

4.6. KUUSIKU ALEVIK 

2020. a oli Kuusiku külas müüdud veemaht kokku 5061 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja veeteenuse müügimaht 
mõnevõrra langevad (vt allolevat tabelit). Allolevas tabelis on arvestatud, et Kuusiku aleviku veehaardest 
ammutatud vett müüakse lisaks Kuusiku alevikule ka Iira küla elanikele. Sellest tulenevalt on Iira küla tabelis vee 
toodang märgitud nulliks. Arvestamata vesi on esitatud Kuusiku veehaardest ammutatud vee ja kahele asulale 
müüdud vee vahena. Vastavalt Terviseameti 08.08.2021 andmetele vastab ühisveevärgi vesi joogivee 
kvaliteedinõuetele. 

Tabel 4.7 Kuusiku aleviku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine 

 Ühik 2020 2034 

Vee toodang päevas  m3/d 23,2 22,0 

Vee tarbimine päevas 
(Kuusiku, Iira) 

m3/d 19,5 17,9 

Vee tarbimine päevas Kuusiku m3/d 13,9 12,6 

Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 13,0 11,8 

Vee tarbimine päevas 
ettevõtted 

m3/d 
0,8 0,8 

Omatarbe vesi m3/d 1,9 1,9 

Arvestamata vesi m3/d 1,7 2,2 

Arvestamata vesi % 7% 10% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 
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Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 6. 

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Kuusiku aleviku puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 2008. aastal. Pumpla asub kinnistul Vahtra tn 3 (kat nr 
66801:001:0829). 

1968. aastal rajatud 145 m sügavune puurkaev (kat nr 8978) avab Ordoviitsiumi ladestu veekihid (lubjakivi). 
Projektijärgne tarbijale antav veekogus pumplast on 1,5 l/s (5 m3/h; 46 m3/d).  

Välja on ehitatud kaheastmeline veetöötlussüsteem, mis koosneb rauaeraldusfiltrist ja pöördosmoosi 
seadmetest. Vesi juhitakse läbi filtri puurkaevupumba poolt tekitatava rõhuga. Töödeldud vesi juhitakse 20 m3 
mahuga veereservuaari ja sealt veevõrku läbi II astme pumpade. Pumplahoone on soojustatud, kaetud 
profiilplekiga. Pumplas asuvad puurkaev, veemõõdusõlm sulg- ja regulaararmatuuriga, veetöötlussüsteem, 
vertikaalne membraanhüdrofoor HF300 ning elektri- ja automaatikaseadmed. Torustik pumplas on roostevabast 
terasest. Puurkaevpumpla juhtimine ja kontroll toimub programmeeritava loogikakontrolleri abil. 
Puurkaevpumpla kontroller täidab ka valvekeskuse funktsioone. Häireteadete edastamine toimub GSM-võrgu 
kaudu modemi abil. Ventilatsioon on loomulik. Ettenähtud temperatuuri (min 5o C) hoidmiseks on elektriküte. 
Puurkaevule on enne mudakogujat paigaldatud veeproovi võtmiseks kraan. Veetaseme mõõtmiseks on 
puurkaevu paigaldatud hüdrostaatiline nivooandur. Puurkaevu maksimaalne tootlikkus on piiratud 
liivaandvusega, mis ei võimalda vett võtta rohkem kui 9 mQ/h. Puurkaevupumba veetõstetoruks on PE veetorud, 
mille külge on kinnitatud pumbamootori toitekaabel. Pumplahoone katusesse on puurkaevu kohale paigaldatud 
kaevu remondi- ja hooldustööde jaoks soojustatud luuk. Puurkaevu manteltoru ots ulatub nõuetekohaselt 0,3 m 
üle pumpla põrandapinna. 

Puurkaev on kindlustatud nõuetekohase sanitaarkaitsealaga, mille raadius on 50 m. 

Pumplahoone ei ole ümbritsetud piirdeaiaga. Puurkaevu teenindamiseks on rajatud killustikukattega 
teenindustee ja –plats. 

Veevõrk 

Olemasolevat ühisveevärgi torustikku on Kuusiku alevikus kokku kuni 2050 meetrit (sisse ei ole arvestatud 
kinnistusiseseid torustikke). Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti raames ehitati välja ja 
rekonstrueeriti kokku ligikaudu 2 km veetorustikku. 2009. a ühendati Kuusiku aleviku ja Iira küla veevõrgud. 
Torustiku materjaliks on PE ning läbimõõtude vahemik on De32-90. 

Tuletõrje veevõtukohad 

Vastavalt Maa-ameti kaardile asub Kuusiku külas kolm veevõtukohta. Vahtra põik juures on 150 m3 
mahutavusega veevõtukoht. Lisaks on Kuusiku mõisaallee lähistel looduslik veevõtukoht Kuusiku veehoidlast ja 
Kuusiku veehoidla Vesiveski juures veevõtukoht, mahutavus määramata.  

 

4.7. IIRA KÜLA 

2020. a oli Iira külas müüdud veemaht kokku 2072 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja veeteenuse müügimaht 
mõnevõrra langevad (vt allolevat tabelit). Iira küla ühisveevärk on seotud Kuusiku aleviku ühisveevärgiga.  

Tabel 4.8 Iira küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine 

 Ühik 2020 2034 

Vee toodang päevas  m3/d 0 0 

Vee tarbimine päevas  m3/d 5,7 5,3 

Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 5,3 4,9 

Vee tarbimine päevas 
ettevõtted 

m3/d 
0,4 0,4 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 0,0 

Arvestamata vesi m3/d 0,0 0,0 

Arvestamata vesi % 0% 0% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 
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Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 7. 

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Ühisveevarustuseks pumbatakse Iira külla vett Kuusiku puurkaevpumplast, selleks ehitati 2008. aastal Matsalu 
ÜF projekti raames Kuusikult Iirasse vee transiittorustik. 

Veevõrk 

Olemasolevat ühisveevärgi torustikku on Iira külas kokku kuni 1420 meetrit (sisse ei ole arvestatud 
kinnistusiseseid torustikke), torustike seisund on hea. 2009. a ühendati Kuusiku aleviku ja Iira küla veevõrgud. 

Tuletõrje veevõtukohad 

Vastavalt Maa-ameti kaardile asub Iira külas üks veevõtukoht Kuusiku lennuvälja kinnistul.  

 

4.8. JUURU ALEVIK 

2020. a oli Juuru alevikus müüdud veemaht kokku 10 328 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja veeteenuse 
müügimaht mõnevõrra langevad (vt allolevat tabelit). Vastavalt Terviseameti 08.08.2021 andmetele vastab 
ühisveevärgi vesi joogivee kvaliteedinõuetele. 

Tabel 4.9 Juuru alevikus olemasolev ja perspektiivne veetarbimine 

 Ühik 2020 2034 

Vee toodang päevas  m3/d 31,9 32,2 

Vee tarbimine päevas  m3/d 28,3 28,6 

Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 24,1 24,4 

Vee tarbimine päevas 
ettevõtted 

m3/d 
4,2 4,2 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 0,0 

Arvestamata vesi m3/d 3,6 3,6 

Arvestamata vesi % 11% 11% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 8. 

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Juuru aleviku puurkaev (kat nr 8223) rajati 1969. aastal. Tegemist on 185 m sügavuse puurkaevuga, mis avab 
Ordoviitsiumi ladestu veekihid. Projekteeritud tootlikkus on 27 m3/h. Puurkaevpumplat rekonstrueeriti viimati 
2005. aastal. 

Sanitaarkaitseala suuruseks on määratud 50 m, mille piiresse jääb kõrval kinnistul asuv maja ning lähedal olevad 
sõiduteed. Lisaks ei ole puurkaevpumplale rajatud piirdeaeda. Olemasolev juurdepääsutee on tagatud.  

Puurkaev asub kinnistul Staadioni 16 (kat nr 24005:002:0151). Kinnistu ja puurkaev planeeritakse üle anda Rapla 
Vesi AS-le. 

Puurkaevpumplasse ei ole veetöötlusseadmeid paigaldatud, joogivesi vastab nõuetele.  

Veevõrk 

Olemasolevat ühisveevärgi torustikku on Juuru alevikus kokku kuni 4995 meetrit (sisse ei ole arvestatud 
kinnistusiseseid torustikke).  

Tuletõrje veevõtukohad 

Vastavalt Maa-ameti kaardile on Juuru alevikus 5 tuletõrje veevõtukohta, millest kõik on kindla mahutavusega 
veevõtukohad. Tallinna mnt 46e ääres on 54 m3 mahutavusega, Tööstuse kinnistul on 60 m3 mahutavusega ja 
Tallinna mnt 27 kinnistul on kaks veevõtukohta, mahutavusega 54 m3 ja 5000 m3.  Torustikule paigaldatud 
hüdrandid tuletõrjeveevarustust ei taga, kuna pumplal puudub II aste, pumplast väljuvad torustikud ei ole piisava 
diameetriga ning joogiveevõrk on ringistamata. 



Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2034 

29 

 

4.9. JÄRLEPA KÜLA 

2020. a oli Järlepa külas müüdud veemaht kokku 6319 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja veeteenuse müügimaht 
mõnevõrra langevad (vt allolevat tabelit). Vastavalt Terviseameti 14.05.2021 andmetele vastab ühisveevärgi vesi 
joogivee kvaliteedinõuetele. 

Tabel 4.10 Järlepa küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine 

 Ühik 2020 2034 

Vee toodang päevas  m3/d 19,6 19,4 

Vee tarbimine päevas  m3/d 17,3 15,9 

Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 15,1 13,6 

Vee tarbimine päevas 
ettevõtted 

m3/d 
2,2 2,2 

Omatarbe vesi m3/d 1,6 1,6 

Arvestamata vesi m3/d 0,7 1,9 

Arvestamata vesi % 4% 10% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 9. 

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Järlepa küla puurkaev (kat nr 51657) rajati 2013. aastal. Puurkaev asub kinnistul Möldri tn 9 (kat nr 
66801:001:1548). Tegemist on 75 m sügavuse puurkaevuga, mis avab Ordoviitsiumi ladestu veekihid. 
Projekteeritud tootlikkus on 3 l/s. Puurkaevpumpla on rajatud 2013. aastal SA KIK kaasrahastusega. 
Veetöötlusjaamas on paigaldatud rauaärastuseks veetöötlusseadmed, millede pesuvesi juhitakse läbi restkaevu 
ühiskanalisatsiooni. Pumplasse on paigaldatud 500 l hüdrofoor, õhukuivati, automaatikaseadmed.  

Sanitaarkaitseala suuruseks on määratud 50 m, mille piiresse jäävad lähedal olevad sõiduteed. 
Puurkaevpumplale on rajatud piirdeaed ning juurdepääsutee on olemas.  

Lisaks asub külas Tammemäe tn 3 reservpuurkaev (kat nr 8249), puurkaev on rajatud 1989. aastal ja on 192 m 
sügavune ning avab Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekihti. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. Puukaevu 
rekonstrueeriti osaliselt 2013. aastal. 

Veevõrk 

Olemasolevat ühisveevärgi torustikku on Järlepa külas kokku kuni 2575 meetrit (sisse ei ole arvestatud 
kinnistusiseseid torustikke).  

Tuletõrje veevõtukohad 

Vastavalt Maa-ameti kaardile on Järlepa külas 3 tuletõrje veevõtukohta, millest 1 on mahuti, mis asub 
Tammemäe tn ääres, mahutavusega 200 m3. Lisaks on Järlepa külas kaks looduslikku veevõtukohta, Kiigeplatsi 
juures ja Möldri tn ääres. 

 

4.10. MAIDLA KÜLA 

2020. a oli Maidla külas müüdud veemaht kokku 788 m³/a. 2020. aastal oli Maidla külas ühikveetarbimine 54 
l/ööp/in kohta. Perspektiivis on ühiktarbimist suurendatud kuni 75 l/ööp inimese kohta. Sellest tulenevalt on 
suurenenud mõnevõrra ka tarbimine (vt allolevat tabelit). Vastavalt Terviseameti 02.06.2020 andmetele vastab 
ühisveevärgi vesi joogivee kvaliteedinõuetele. 

Tabel 4.11 Maidla küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine 

 Ühik 2020 2034 

Vee toodang päevas  m3/d 2,3 3,0 

Vee tarbimine päevas  m3/d 2,2 2,7 

Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 2,2 2,7 
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 Ühik 2020 2034 

Vee tarbimine päevas 
ettevõtted 

m3/d 
0,0 0,0 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 0,0 

Arvestamata vesi m3/d 0,1 0,3 

Arvestamata vesi % 5% 10% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 10. 

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Maidla külas asuv puurkaev (kat nr 9253) on rajatud 1973. aastal. Puurkaev on 45 m sügavune, mis avab 
Ordoviitsiumi ladestu veekihid ning projektijärgne tootlikkus on 7,6 l/s.  Tegemist on maa-aluse puurkaevuga. 
Veetöötlusseadmeid paigaldatud ei ole.  

Sanitaarkaitseala suuruseks on määratud 50 m, mille piiresse jäävad lähedal olevad sõiduteed. 
Puurkaevpumplale ei ole rajatud piirdeaed, juurdepääsutee on olemas. 

Eraldi kinnistut puurkaevu tarbeks loodud ei ole, puurkaev asub eraomaniku kinnistul Maidla mõis (kat nr 
24005:003:0881).  

Veevõrk 

Olemasolevat ühisveevärgi torustikku on Maidla külas kokku kuni 270 meetrit (sisse ei ole arvestatud 
kinnistusiseseid torustikke).  

Tuletõrje veevõtukohad 

Maidla külas on kaks looduslikku veevõtukohta (Maidla mõisa juures olev tiik ja Maidla silla juures olev Keila jõgi).  

 

4.11. KAIU ALEVIK 

2020. a oli Kaiu alevikus müüdud veemaht kokku 13 046 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja veeteenuse 
müügimaht mõnevõrra langevad (vt allolevat tabelit). Vastavalt Terviseameti 10.08.2021 andmetele vastab 
ühisveevärgi vesi joogivee kvaliteedinõuetele. 

Tabel 4.12 Kaiu aleviku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine 

 Ühik 2020 2034 

Vee toodang päevas  m3/d 37,0 36,7 

Vee tarbimine päevas  m3/d 35,7 33,0 

Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 28,7 25,9 

Vee tarbimine päevas 
ettevõtted 

m3/d 
7,1 7,1 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 0,0 

Arvestamata vesi m3/d 1,2 3,7 

Arvestamata vesi % 3% 10% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 11. 

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Kaiu aleviku puurkaevpumpla asub aleviku põhjaosas Kaare tänava ja Kaare põik ristmiku juures. 
Puurkaevpumpla on rajatud 1966. aastal ja puurkaev on 103 m sügav. Puurkaevu (kat nr 9440) tootlikkus on 
projekti kohaselt 34,7 m3/h.  

Puurkaevu vesi ammutatakse ordoviitsiumi veekompleksist. Kaiu aleviku ühisveevärgi süsteemis olev 
puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 2010. aastal. Pumpla hoone on soojustatud, paigaldatud on uus 
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süvaveepump. Projektikohaselt toimub pumplas rauaühendite ning mehhaaniliste lisandite eemaldamine. 
Paigaldatud on dosaatorpump kloorilahuse doseerimiseks. Projekti järgselt kogutakse filtreid läbinud vesi kahte 
5000 l plastmahutisse, et tagada vee kogus ka tipptundidel. Tänasel päeval veetöötlusseadmeid ei kasutata, kuna 
joogivesi vastab nõuetele ning mahutites olevat vett ei uuendada. Puurkaevpumpla seinale on paigaldatud 
seinahüdrant tuletõrjepaakautode täitmiseks. 

Puurkaevpumpla jaoks eraldi kinnistut moodustatud ei ole, maa-ala on munitsipaalomandis. Pumpla asub 
kinnistul Tehnika tn 2, kat nr 27701:002:0118. Käesoleva arengukava koostamisel on alustatud eraldi puurkaevu 
jaoks kinnistu moodustamist. 

Puurkaevu sanitaarkaitse ala on 50 m ning selle piiresse jäävad lähedal asuvad sõiduteed. Lisaks ei ole 
puurkaevpumpla piiratud aiaga, pumplale juurdepääsutee on olemas.  

Veevõrk 

Olemasolevat ühisveevärgi torustikku on Kaiu alevikus kokku kuni 3650 meetrit (sisse ei ole arvestatud 
kinnistusiseseid torustikke). Vesi on rajatud ringvõrguna. Enamik torustikust on plasttorustikud De32...110 mm.  

Tuletõrje veevõtukohad 

Kaiu alevikus asub kolm tuletõrje veevõtukohta: seinahüdrant puurkaevpumpla seinal ning kaks mahutit. 

Kuna puurkaev-pumplas asuvaid mahuteid ei kasutata, siis pumpla seinahüdranti sihtotstarbeliselt kasutada ei 
saa. Üks tuletõrjevee mahuti asub Vade teel kinnistu Kasvandu tee 5d juures. Mahuti maht on 200 m3. Mahutini 
on rajatud veetorustik, kuid torustik on mahutiga ühendamata. Mahuti on seisukord on hea ja sobib 
kasutamiseks. Kinnistute Kasvandu tee 14 ja Kasvandu tee 16 vahel asub 200 m3 mahuga tuletõrje vee mahuti. 
Mahuti on rajatud aastakümneid tagasi ja puudub teave mahuti seisukorra kohta. 

 

4.12. KUIMETSA KÜLA 

2020. a oli Kuimetsa külas müüdud veemaht kokku 5343 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja veeteenuse 
müügimaht mõnevõrra langevad (vt allolevat tabelit). Vastavalt Terviseameti 16.04.2021 andmetele vastab 
ühisveevärgi vesi joogivee kvaliteedinõuetele. 

Tabel 4.13 Kuimetsa küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine 

 Ühik 2020 2034 

Vee toodang päevas  m3/d 15,2 14,8 

Vee tarbimine päevas  m3/d 14,6 13,3 

Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 14,1 12,7 

Vee tarbimine päevas 
ettevõtted 

m3/d 
0,5 0,5 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 0,0 

Arvestamata vesi m3/d 0,6 1,4 

Arvestamata vesi % 4% 10% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 12. 

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Kuimetsa küla Keskuse puurkaevpumpla asub küla keskuses elamute juures (kinnistu Mesiku tee 3, kat nr 
27701:001:0272) ning see on rajatud 1967. aastal. Puurkaevu (kat nr 9405) sügavus on 55 meetrit ning selle abil 
ammutatakse vett ordoviitsiumi veekompleksist. Keskuse puurkaevpumpla rekonstrueeriti 2012. aastal. 
Puurkaevpumplasse projekteeritud veevarustuse ja veetöötluse ahel on järgmine: survetõste (süvaveepump)- 
mehaaniline filtratsioon- tarbeahel. 

Projektikohaselt pumbatakse vesi puurkaevust läbi kahe paralleelselt töötava mehaanilise Cintropur filtri 
tarbesse. Süvavee pumba tööd juhib sagedusmuundur. Süsteemi on paigaldatud hüdrofoor mahuga 300 l. 



Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2034 

32 

 

Cintropur filter eemaldab veest mehaanilised lisandid ning kolmevalentse raua. Koos puurkaevpumpla 
rekonstrueerimisega korrastati tuletõrjevee jaoks 100 m3 mahuti. 

Puurkaevu sanitaarkaitse ala on 50 m ning selle piiresse jääb lähedal asuv sõidutee. Lisaks ei ole puurkaevpumpla 
piiratud aiaga, pumplale juurdepääsutee on olemas.  

Veevõrk 

Olemasolevat ühisveevärgi torustikku on Kuimetsa külas kokku kuni 2980 meetrit (sisse ei ole arvestatud 
kinnistusiseseid torustikke). Enamik torustikust on plasttorustikud De32...110 mm.  

Tuletõrje veevõtukohad 

Kuimetsa külas asub kaks tuletõrjevee mahutit. Keskuse puurkaevpumpla rekonstrueerimisega 2010-2011. aastal 
korrastati pumpla juures asuv tuletõrjevee mahuti suurusega 100 m3. Teine tuletõrjevee mahuti paikneb Paide – 
Roovere - Kuimetsa tee läheduses kinnistute Pruuli – Jaagu ja Kivimurru vahelisel maa-alal. Mahuti maht on 300 
m3. Mahuti on rajatud aastakümneid tagasi ja puudub teave mahuti seisukorra kohta. 

 

4.13. RAIKKÜLA 

2020. a oli Raikküla külas müüdud veemaht kokku 5548 m³/a. 2020. aastal oli Raikkülas ühikveetarbimine 58,9 
l/ööp/in kohta. Perspektiivis on ühiktarbimist suurendatud kuni 75 L/ööp inimese kohta. Sellest tulenevalt on 
suurenenud mõnevõrra ka tarbimine (vt allolevat tabelit). Vastavalt Terviseameti 20.06.2021 andmetele vastab 
ühisveevärgi vesi joogivee kvaliteedinõuetele. 

Tabel 4.14 Raikküla küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine 

 Ühik 2020 2034 

Vee toodang päevas  m3/d 15,6 18,9 

Vee tarbimine päevas  m3/d 15,2 17,0 

Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 11,8 13,6 

Vee tarbimine päevas 
ettevõtted 

m3/d 3,4 3,4 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 0,0 

Arvestamata vesi m3/d 0,4 1,9 

Arvestamata vesi % 3% 10% 
Allikas: AS Matsalu Veevärk, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 13. 

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Raikküla puurkaev (kat nr 23274) rajati 2009. aastal. Puurkaev on 30 m sügavune ning projektijärgne tootlikkus 
on 1,39 l/s. Puurkaev avab Siluri-Ordoviitsiumi veekihti. Puurkaevpumpla on rajatud Raikküla mõisaallee 6 
kinnistule (kat nr 66801:001:0007). Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m, ning sellesse ei jää ühtegi sõiduteed 
ega hoonet. Juurdepääsutee on olemas.  

Puurkaevu paigaldati 2020. aastal nitraadieemaldus.  

Veevõrk 

Olemasolevat ühisveevärgi torustikku on Raikküla külas kokku kuni 1723 meetrit. Enamik torustikust on 
plasttorustikud De32...110 mm.  

Tuletõrje veevõtukohad 

Vastavalt Maa-ameti kaardile on Raikküla külas on tuletõrje veevõtuks rajatud kaks veevõtukohta, Kaalu ja Luuka 
sigala kinnistul. Luuka sigala kinnistul asuv veevõtukoht on 150 m3 mahutavusega.  
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4.14. PURKU KÜLA 

2020. a oli Purku külas müüdud veemaht kokku 2915 m³/a. 2020. aastal oli Purku külas ühikveetarbimine 48,0 
l/ööp/in kohta. Perspektiivis on ühiktarbimist suurendatud kuni 75 L/ööp inimese kohta. Sellest tulenevalt on 
suurenenud mõnevõrra ka tarbimine (vt allolevat tabelit). Vastavalt Terviseameti 20.07.2021 andmetele vastab 
ühisveevärgi vesi joogivee kvaliteedinõuetele. 

Tabel 4.15 Purku küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine 

 Ühik 2020 2034 

Vee toodang päevas  m3/d 8,2 12,4 

Vee tarbimine päevas  m3/d 8,0 11,1 

Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 7,6 10,7 

Vee tarbimine päevas 
ettevõtted 

m3/d 
0,4 0,4 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 0,0 

Arvestamata vesi m3/d 0,2 1,2 

Arvestamata vesi % 3% 10% 
Allikas: AS Matsalu Veevärk, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 14. 

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam2 

Purku puurkaev (kat nr 9258) rajati 1967. aastal. Puurkaev on 32 m sügavune ning projektijärgne tootlikkus on 
8,6 l/s. Puurkaev avab Siluri veekihti. Puurkaevpumpla on rajatud Purku puurkaevu kinnistule (kat nr 
66801:001:0006). Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m, ning sellesse jäävad mõned lähedal olevad hooned. 
Juurdepääsutee on läbi lähedal asuvate kinnistute.  

Hoone on soojustatud, katus on rekonstrueeritud. Veetöötlusseadmeid ei ole pumplasse paigaldatud.  

Veevõrk 

Olemasolevat ühisveevärgi torustikku on Purku külas kokku kuni 1170 meetrit. Enamik torustikust on 
plasttorustikud De32...90 mm.  

Tuletõrje veevõtukohad 

Vastavalt Maa-ameti kaardile on Purku külas tuletõrje veetõukohaks üks veevõtukoht Koerapargi kinnistul ja kaks 
looduslikku veevõtukohta Purku biopuhasti ja Saksa kinnistutel. 

 

4.15. KABALA KÜLA 

2020. a oli Kabala külas müüdud veemaht kokku 6472 m³/a. 2020. aastal oli Kabala külas ühikveetarbimine 59,3 
l/ööp/in kohta. Perspektiivis on ühiktarbimist suurendatud kuni 75 L/ööp inimese kohta. Sellest tulenevalt on 
suurenenud mõnevõrra ka tarbimine (vt allolevat tabelit). Vastavalt Terviseameti 02.08.2018 andmetele vastab 
ühisveevärgi vesi joogivee kvaliteedinõuetele. 

Tabel 4.16 Kabala küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine 

 Ühik 2020 2034 

Vee toodang päevas  m3/d 19,3 22,2 

Vee tarbimine päevas  m3/d 17,7 20,0 

Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 15,6 17,8 

Vee tarbimine päevas 
ettevõtted 

m3/d 
2,1 2,1 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 0,0 

Arvestamata vesi m3/d 1,5 2,2 

Arvestamata vesi % 8% 10% 
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Allikas: AS Matsalu Veevärk, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 15. 

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Kabala puurkaev (kat nr 51531) rajati 2012. aastal. Puurkaev on 69 m sügavune ning projektijärgne tootlikkus on 
2,31 l/s. Puurkaev avab Siluri veekihti. Puurkaevpumpla on rajatud Kabala puurkaevu kinnistule (kat nr 
66801:001:0011). Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50m, ning sellesse ei jää ühtegi sõiduteed ega hoonet vms. 
Juurdepääsutee on olemas.  

Puurkaev-pumplasse on paigaldatud veetöötlusseadmed. 

Veevõrk 

Olemasolevat ühisveevärgi torustikku on Kabala külas kokku kuni 3241 meetrit. Enamik torustikust on 
plasttorustikud De32...110 mm. Planeeritud on rekonstrueerida ca 650 m veetorustikku pikaajalises 
investeeringute programmis. 

Tuletõrje veevõtukohad 

Vastavalt Maa-ameti kaardile on Kabala külas tuletõrje veevõtukohaks määratud veevõtukoht 50 m3 
mahutavusega Mureli kinnistul.  Lisaks on Kabala järvel looduslik veevõtukoht.   
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5. KANALISATSIOON 

Käesolevas peatükis kirjeldatakse Rapla vallas tekkivaid reoveekoguseid ja olemasolevate 
ühiskanalisatsioonitorustike, reoveepumplate ja reoveepuhastite seisukorda. 

Andmed Rapla valla kanalisatsioonisüsteemide seisukorra ja arenguperspektiivide kohta pärinevad määratud 
vee-ettevõtetelt AS Rapla Vesi ja Matsalu Veevärk AS ja Rapla Vallavalitsuselt. 

Perspektiivne reovee kogus on arvutatud lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga liitunud eeldatavast elanike arvust, 
ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Vooluhulga mõõtmisandmete puudumisel on 
müüdud reoveekogused arvestatud tarbitud veekoguste alusel. Ühiktarbimine on suurendatud perioodi lõpuks 
kuni 75 l/ööp, asulates kus käesoleval hetkel on ühiktarbimine väiksem. 75 l/ööp on Eesti keskmine veetarbimine. 
Perspektiivis on infiltratsiooni mahuks on arvestatud kõigis piirkondades 40% (sademevesi moodustab 30% ja 
infiltreeruv pinnase- ja põhjavesi 10%). 

Allolevas tabelis on esitatud Rapla valla ühiskanalisatsiooniteenusega varustatud elanikkond. Paljudes 
piirkondades on paljud elanikud, kellele on liitumisvõimalus tagatud, ühiskanalisatsiooniga ka liitunud. 

Tabel 5.1 Ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud elanikkond Rapla vallas 

Asula 
Elanike arv 

(01.01.2021 seisuga) 

Varustatud 
ühiskanalisatsiooni 

teenusega, in 

Varustatud 
ühiskanalisatsiooni 

teenusega, % 

Rapla linn (sh Uusküla küla) 5 213 5034 97% 

Alu alevik 768 755 98% 

Valtu küla 211 134 64% 

Kodila küla 261 250 96% 

Iira küla 111 70 63% 

Kuusiku alevik 189 148 78% 

Hagudi alevik 288 206 72% 

Juuru alevik 461 368 80% 

Järlepa küla 162 160 99% 

Maidla küla 97 40 41% 

Kaiu alevik 377 359 95% 

Kuimetsa küla 308 174 56% 

Raikküla 245 198 81% 

Purku küla 162 125 77% 

Kabala küla 283 253 89% 
Allikas: SA KIK, Rapla Vallavalitsus, AS Rapla Vesi, Matsalu Veevärk AS, Konsultandi arvutus 

Elanikud, kellel puudub ühiskanalisatsiooni kasutamise võimalus, kasutavad kohtlahendustena kogumismahuteid 
või imbsüsteemiga puhasteid. Kuna osaliselt on kogumismahutid paigaldatud aastakümneid tagasi, on need 
tõenäoliselt amortiseerunud ja lekivad. Seetõttu tuleb lähiaastatel pöörata tähelepanu lokaalsete reoveerajatiste 
nõuetele vastavusse viimisele. Perspektiivis on suund kogumismahutite omanike liitumisele 
ühiskanalisatsiooniga, et vähendada asula sees võimalikku keskkonna reostamist. 

5.1. RAPLA LINN (SH UUSKÜLA KÜLA) 

2020. a oli reovee vooluhulk Rapla linnas 481 201 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja kanalisatsiooniteenuse 
müügimaht mõnevõrra langevad (Tabel 5.2). Rapla linna ja Alu aleviku elanike reovesi kogutakse kokku Rapla 
reoveepuhastile ning seetõttu on infiltratsiooni arvutuses arvestatud ka Alu aleviku elanike tarbimist.  
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Tabel 5.2 Rapla linna olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

 Ühik 2020 2034 

Reovee kogus puhastile m3/d 1 318 1 351 

Purgimine m3/d 15 15 

Reovesi tarbijatelt (Rapla, Alu) m3/d 908 867 

Reovesi tarbijatelt Rapla m3/d 847 811 

Reovesi elanikelt m3/d 381 344 

Reovesi ettevõtetest m3/d 467 467 

Infiltratsioon m3/d 410 484 

Infiltratsiooni % 31% 40% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 1. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Rapla linna ja Uusküla küla kanalisatsioonisüsteemide kogupikkus on ligikaudu 47,3 km, sh isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku on 38,0 km ja survekanalisatsioonitorustikku 9,3 km. Osa kanalisatsioonitorustikust on 
amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist. Samuti on vajadus laienduste järele, kuna Kogu Rapla linna 
reoveekogumisala ei ole kaetud ühiskanalisatsioonisüsteemiga ning elamud, kus puudub ühiskanalisatsioon, 
koguvad reovett kogumismahutitesse, mille seisund on teadmata. 

Kokkuvõte Rapla linna reoveepumplatest on esitatud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 5.3 Rapla linna reoveepumplad 

Jrk 
nr 

Süsteemi nr Pumpla nimi  Projekt/Ehitusaasta 

1. RSPS1  peaülepumpla  Rapla ÜF projekt 2007  

2. RSPS2  I KK ülepumpla  1998, automaatika 2009, Rapla ÜF 2010 

3. RSPS3  Vesiroosi ülepumpla  Rapla ÜF projekt 2007  

4. RSPS4a  Jaama tn ülepumpla  Rapla ÜF projekt 2007  

5. RSPS5a  Telliskivi tn ülepumpla  Rapla ÜF projekt 2007  

6. RSPS5  Termo ülepumpla  2020 

7. RSPS6a  Koidu tn ülepumpla  Rapla ÜF projekt 2007  

8. RSPS7  Estoplasti ülepumpla  Rapla ÜF projekt 2007  

9. RSPS8a  Savi tn ülepumpla (Politsei)  Rapla ÜF projekt 2007  

10. RSPS9  Jõe tn ülepumpla  Rapla ÜF projekt 2007  

11. RSPS10  Vallamaja ülepumpla  Rapla ÜF projekt 2007  

12. RSPS11  Põllu tn ülepumpla  Rapla ÜF projekt 2010  

13. RSPS11a  Tammemäe tn ülepumpla  Rapla ÜF projekt 2010  

14. RSPS12  Karja tn ülepumpla  Rapla ÜF projekt 2007  

15. RSPS13  Ülejõe ülepumpla  Rapla ÜF projekt 2007  

16. RSPS14  Männi tn ülepumpla  Rapla ÜF projekt 2007  

17. RSPS6  AMAKSI ülepumpla  Rapla ÜF projekt 2010  

18. RSPS17 Rapla haigla ülepumpla 2020  

19. RSPS15  Uusküla tee ülepumpla (Neste)  Rapla ÜF projekt 2007  

20. RSPS16  Pihlaka tn ülepumpla- Uusküla  Rapla ÜF projekt 2007  

21. RSPS16a Tamme tn ülepumpla- Uusküla  Rapla ÜF projekt 2007  

22. RSPS16b  Veetöötluse ülepumpla (Sõnajala) Uusküla  Rapla ÜF projekt 2007  

23. RSMU reovee mõõtesõlm  Rapla ÜF projekt 2007  
Allikas: AS Rapla Vesi 

Rapla linna ühiskanalisatsiooni pumplate paiknemine on toodud alloleval Joonisel 3. 
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Olemasolevad reoveepumplad on heas tehnilises seisukorras ja rekonstrueerimist ei vaja, v.a. Piimaka 
reoveepumpla, mis on planeeritud rekonstrueerida lühiajalises investeeringute programmis. 

Arengukava investeeringutega on planeeritud soetada survepesuauto, rekonstrueerida 1888 m ning rajada uusi 
kanalisatsioonitorustikke 4053 m. Lisaks nähakse ette 3 uue pumpla rajamine. 

 

Joonis 3 Rapla linna reoveepumplate asendiplaan 

Reoveepuhasti 

Rapla reoveepuhasti rajati 1982. a ja rekonstrueeriti suuremahuliselt 1997. a. Tänaseks on puhasti olulises mahus 
amortiseerunud. Viimased ulatuslikud rekonstrueerimistööd toimusid 2006. a, mil uuendati amortiseerunud 
mudatahestuse seadmed (lintfilterpress) ja eksentrikkruvipumbad tihendatud muda pumpamiseks 
tahestusseadmele. 2017. aastal vahetati välja automaatvõre. 

Puhastusprotsess on mehaanilis-bioloogiline, keemilise fosfori ärastusega. Projekteeritud hüdrauliline koormus 
on 2200 m3/d, reostuskoormus 780 kgBHT7/d, üld-P 16 kgP/d ja üld-N 110 kgN/d. Puhastusefektiivsuseks on ette 
nähtud 90% BHT ja 90% üld-P osas. Eraldi N ärastust projekteeritud ei ole. 

Puhasti tehnoloogia 

Rapla reoveepuhasti tehnoloogia põhimõtteline skeem on toodud alloleval Joonisel 4. 

• Tehnohoones asub reovee sisendtorustik, mehaaniline võre (treppvõre) koos võreheitmete pressiga, 
aereeritav liivapüünis ja jääkmuda tahendusseadmed.   

• Bioloogiline puhastus toimub 2-liinilises puhastis, mille moodustavad anaeroobsed mahutid, U-kujulise 
veeliikumisega aerotankid ja horisontaalse kettkaabi ja pindsette eemaldusrenniga järelsetiti. 
Aerotankid on varustatud peenmuldifuusoritega. Aktiivmuda tsirkulatsioon järelsetitist aerotanki 
toimub õhktõstukite abil. 

• Fosforiärastus. Rajatud on Fe2(SO4)3 hoidla koos doseerimissõlmega. 
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• Järelpuhastina on kasutusel 4 biotiiki, millede pindala on kokku 6 900 m2. Puhasti eesvooluks on Vigala 
jõgi (kood 111040).  

• Jääkmuda eemaldamine jääkmudatihendisse (120 m3) toimub õhktõstukite abil. Õhktõstukitega 
pumbatakse keemilist jääkmuda keskmiselt 180 m3/d (~0,5% KA) mudatihendajasse (viibeaeg 3-4 ööp). 
Mudatihendajast pumbatakse ööpäevas ~30 m3 tihendatud muda (~3,0% KA) tahendusseadmele 
(lintfilterpress koos polümeeri doseerimise sõlmega). Mudapumbad on eksentrilised kruvipumbad BN 
15-6LT/A1-C1-C6-F0, tootlikkusega Q=2-15 m3/h, tõstekõrgusega kuni 20 m. Pumbad on varustatud 
sagedusmuunduriga, juhtimine toimub juhtpaneelilt. DEWA lintfilterpress F-PD 11 töötab tootlikkusega 
min 6 m3/h (~3% KA juures) ja max 15 m3/h (~1,5% KA juures). Pressi juhtimine on automaatne. 
Polümeerisõlm koosneb polümeeri segamise ja lahustamise mahutist ja doseerimismahutist ning 
dosaatorpumbast, milleks on ekstsentriline kruvipump tootlikkusega 1-2 m3/h. Mudatahesti juurde 
kuulub veel transportöör, metallkonteiner ja pressi pesuveesüsteem. Mudakonteineri transpordiks on 
spetsiaalne tõstukveok. 

• Tahestatud muda veetakse OÜ Valtu Talu kompostimisväljakule, kus kompostimisega tegeleb 
nimetatud firma.  

 

Joonis 4 Rapla linna reoveepuhasti põhimõtteline skeem 

Reovee purgimine  

Ühiskanalisatsiooniga liitumata kinnistute kogumismahutitest reoveed purgitakse AS Rapla Vesi ja teiste 
teenusepakkujate poolt reoveepumpla RSPS3 (Vesiroosi reoveepumpla) kõrval olevasse purgimiskaevu. 
Lukustatava kaanega heas seisukorras purgimiskaev on rajatud 2007. a Rapla ÜF projekti raames. Juurdepääsutee 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2034 

39 

 

purglale on olemas. Purglal puudub automaatvõre ja kaasaegne lahendus reovee koguste mõõtmiseks ning 
arvestamiseks. 

Rapla puhasti on senini töötanud efektiivselt ja kõik näitajad vastavad kehtestatud normidele ja vee 
erikasutusloale (Tabel 5.4).  

Tabel 5.4 Rapla linna puhasti heitvee väljund 2020. aastal 

2020 Hõljum, mg/l BHT7, mg/l N-üld, mg/l P-üld, mg/l KHT, mg/l Q, m³/kv 

I kvartal 2,00 4,40 9,10 0,11 18,00 158 227 

II kvartal 4,00 2,50 8,30 0,099 36,00 109 446 

III kvartal 4,00 3,00 15,00 0,24 14,33 108 639 

IV kvartal 2,00 1,10 11,00 0,24 27,00 104 889 

Piirmäär 15 15 15 0,5 125 200 750 

Koormus suublale (t/a) 1,2 1,3 4,0 0,1 8,3 - 
Allikas: AS Rapla Vesi 

Olemasoleva reoveepuhasti peamised puudused: 

1. Puudub bioloogiline lämmastiku ja fosfori ärastus; 
2. Talvisel ajal külmuvad järelsetitite pinnad; 
3. Puudub võimalus bioloogilist puhastust kaitsta suurte hüdrauliliste koormuste eest; 
4. Olemasolevas tehnohoones olevad seadmed on amortiseerunud; 
5. Olemasoleva tehnohoone elektrisüsteem on amortiseerunud; 
6. Olemasolevas tehnohoones puudub ventilatsioonisüsteem ja küttesüsteem on amortiseerunud; 
7. Biotiikidel puudub möödavool; 
8. Puudub kaasaegne automaatvõrega varustatud purgimissõlm. 

Arvestades nõuete karmistumist (KeM 08.11.2019 määrus nr 61) ja võttes arvesse võimalikku koormuste kasvu 
vajab reoveepuhasti pikas perspektiivis laiendamist ning hüdraulilise ja reostusliku võimsuse tõstmist, et tagada 
nõutud toitainete ärastus (eriti just fosfori ja lämmastiku osas). Käesoleva arengukava investeeringutega nähakse 
ette reoveepuhasti rekonstrueerimine. Puhastusvõimsuse tõstmise üheks võimalikuks variandiks on täiendava 
olemasolevatega analoogse liini (aerotank ja järelsetiti) rajamine ning kogu puhastil lämmastiku bioloogilise 
ärastuse rakendamine. 

 

5.2. ALU ALEVIK 

2020. a oli reovee vooluhulk Alu alevikus 22 145 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja kanalisatsiooniteenuse 
müügimaht väheneb (Tabel 5.5). Alu aleviku reovesi juhitakse Rapla reoveepuhastile.  

Tabel 5.5 Alu aleviku olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

 Ühik 2020 2034 

Reovee kogus puhastile m3/d 0 0 

Reovesi tarbijatelt m3/d 60,7 56,7 

Reovesi elanikelt m3/d 55,2 51,2 

Reovesi ettevõtetest m3/d 5,5 5,5 

Infiltratsioon m3/d 0 0 

Infiltratsiooni % 0% 0% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 2. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Alu alevikus on isevoolse kanalisatsioonitorustiku kogupikkus ligikaudu 4,3 km ja survekanalisatsioonitorustiku 
pikkus 2,0 km (sisaldab ühendust Rapla linna ühiskanalisatsioonisüsteemiga). Planeeritud on pikaajalises 
investeeringute programmis rajada 150 m täiendavat kanalisatsioonitoru. Alevikus on kaks 2008. a Matsalu ÜF 
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projekti raames rajatud pakett-reoveepumplat ja üks reoveepumpla, mis rajati aastal 2009. a Saarioinen Eesti 
poolt ning anti üle AS-le Rapla Vesi. Pumplate üldine tehniline seisund on hea. 

Reoveepuhasti 

Alu alevikus reoveepuhasti puudub. Aleviku reovesi juhitakse survetorustiku kaudu Rapla linna 
kanalisatsioonisüsteemi. 

 

5.3. HAGUDI ALEVIK 

2020. a oli reovee vooluhulk Hagudi alevikus 6 597 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja kanalisatsiooniteenuse 
müügimaht vähenevad (Tabel 5.6). 

Tabel 5.6 Hagudi aleviku olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

 Ühik 2020 2034 

Reovee kogus puhastile m3/d 18,1 26,4 

Reovesi tarbijatelt m3/d 17,4 15,9 

Reovesi elanikelt m3/d 16,0 14,5 

Reovesi ettevõtetest m3/d 1,4 1,4 

Infiltratsioon m3/d 0,7 10,6 

Infiltratsiooni % 4% 40% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 3. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Hagudi alevikus on ligikaudu 4,4 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning 1,3 km survekanalisatsiooni 
torustikku. Alevikus on töös viis 2008. aastal Matsalu ÜF projekti raames rajatud pakett-reoveepumplat, mille 
tehniline seisund on hea.  

Reoveepuhasti 

Hagudi alevikus on kasutusel bioloogiline reoveepuhasti AS-VARIOcomb (rajatud 2008. a). AS-VARIOcomb on 
mehaanilis-bioloogiline kompaktpuhasti, mis lisaks orgaanilise reostuse eemaldamisele eemaldab ka 
lämmastikku. Puhasti koosneb PP-plastist ühtlustusmahutist pumplaga ja kahest paralleelsest PP konteinerist, 
milles paiknevad eelseliti, aeratsioonikamber ning järelsetiti. RVP konteinerid on kaetud soojustatud luukidega, 
et hoida ära temperatuuri alanemist bioloogilises protsessis talvekuudel.  

Reovee vooluhulk on kuni 35 m3/d (Qkesk=22,9 m3/d, qdim=2,5 m3/h). Projektkoormuseks on 250 ie (BHT7=643 
mg/l, 14,7 kg/d; Heljum=159 mg/l, 3,64 kg/d; Nüld=117 mg/l, 2,9 kg/d; Püld=26 mg/l, 0,66 kg/d). 

• Mehaaniline eeltöötlus. Reovesi juhitakse puhastile puhastusseadmete ees paikneva reoveepumpla 
survetorustiku kaudu. Survetorustikule on paigaldatud induktsioonvooluhulgamõõtur ning seejärel 
võrekanalile paigaldatud käsivõre (5 mm), et eemaldada jämeheljum – võrepraht. Võre läbinud reovesi 
suunatakse isevoolselt eelsetititesse, kus toimub reoveest heljumi eraldamine. Samuti suunatakse 
eelsetitisse aktiivmudaprotsessis tekkiv jääkmuda, mida eraldatakse ca 2 korda aastas.   

• Bioloogiline käitlus. Mehaaniliselt eeltöödeldud reovesi juhitakse RVP bioloogilise töötlemise ossa, mis 
on jagatud anaeroobseks-anoksiliseks osaks, aeroobseks osaks ning järelsetitiks.   

• Settekäitlus. Sette stabiliseerimine toimub anaeroobsetes tingimustes settemahutis ilma soojendamise 
ning aeratsioonita (viibeaeg vähemalt 150 päeva). Seejärel eemaldatakse stabiliseeritud sete vedelal 
kujul. Puhastusprotsessis tekkinud jääkmuda eraldatakse eelsetitite kaudu.  

• Fosforiärastus. Fosforiärastuseks on paigaldatud teenindushoone võreruumi dosaatorpump DPG 602 
koos 60 l kemikaalimahutiga. Fosfori ärastuseks kasutatakse raud(III)sulfaati (PIX-115). 
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• Järelpuhastus. Järelpuhastina on kasutusel kaks biotiiki kogupindalaga 1600 m2, eesvooluks on Keila  
jõgi (kood 109610). Puhastusprotsessi käigus tekkiv liigmuda viiakse Rapla reoveepuhastile, kus toimub 
selle edasine töötlemine. 

Hagudi puhasti tehniline seisukord on hea. Biotiigid puhastati 2021. a. Puhasti heitvee näitajad vastavad 
kehtestatud normidele ja vee erikasutusloale (Tabel 5.7).  

Tabel 5.7 Hagudi aleviku puhasti heitvee väljund 2020. aastal 

2020 Hõljum, mg/l BHT7, mg/l N-üld, mg/l P-üld, mg/l KHT, mg/l Q, m³/kv 

I kvartal 19,0 17,0 33,0 6,5 86,0 1 615 

II kvartal 12,0 11,0 24,0 2,1 51,0 1 644 

III kvartal 7,0 6,5 39,0 8,0 58,0 1 662 

IV kvartal 2,0 3,9 32,0 7,0 65,0 1 676 

Piirmäär 35 40 ei piirata ei piirata 150 3 250 

Koormus suublale (t/a) 0,1 0,1 0,2 0,04 0,4 - 
Allikas: AS Rapla Vesi 
 

5.4. KODILA KÜLA 

2020. a oli reovee vooluhulk Kodila külas 7 458 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja kanalisatsiooniteenuse 
müügimaht mõnevõrra vähenevad (Tabel 5.8). 

Tabel 5.8 Kodila küla olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

 Ühik 2020 2034 

Reovee kogus puhastile m3/d 20,4 28,7 

Reovesi tarbijatelt m3/d 18,2 17,2 

Reovesi elanikelt m3/d 17,9 17,0 

Reovesi ettevõtetest m3/d 0,3 0,3 

Infiltratsioon m3/d 2,2 11,5 

Infiltratsiooni % 11% 40% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 4. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Kodila külas on isevoolse kanalisatsioonitorustiku kogupikkus ligikaudu 1,6 km ja survekanalisatsioonitorustiku 
pikkus 0,4 km. Osa kanalisatsioonitorustikust on amortiseerunud. Käesoleva arengukava raames on planeeritud 
laiendada kanalisatsioonisüsteemi pikaajalises investeeringute programmis, rajades 590 m täiendavat 
kanalisatsioonitoru. Arengukavast pikemas perspektiivis on vajalik rekonstrueerida küla 
kanalisatsioonitorustikud, nimetatud tööd ei ole käesoleval hetkel arengukava investeeringutena käsitletud.  

Külas on töös kaks 2008. a rajatud pakett-reoveepumplat, mille tehniline seisund on hea.  

Reoveepuhasti 

2009. a ehitatud Kodila reoveepuhasti on erilahendusega puhasti, mille rajamisel on kasutatud ära endise BIO-50 
mahutid. Puhasti projekteeris Biotek Projekt OÜ ja ehitas Merko Ehitus AS. 

Projektkoormuseks on Qdim=76,7 m3/d, Qmax=84 m3/d ja 355 ie (BHT7=278 mg/l; Heljum=278 mg/l; Nüld=51 mg/l; 
Püld=11 mg/l). 

Võres eelpuhastatud reovesi siseneb aktiivmudareaktori algusesse, kuhu pumbatakse ka ringlusmuda. 
Aktiivmudakamber on kujundatud vaheseinaga kaheks koridoriks – reovee väljatõrjemeetod kahes järjestikku 
paiknevas koridoris tagab parema puhastustulemuse. Aktiivmudakamber on ristküliku kujuline, reovee liikumine 
toimub päripäeva. Horisontaalsuunas paneb protsessi liikuma sisenev reovesi ja ringlusmuda, vertikaalse 
liikumise ja segunemise tagab õhustussüsteem. Aktiivmuda aereerimine toimub pneumaatilise õhustussüsteemi 
baasil reservuaari põhja paigaldatud peenmullõhustite abil. 
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Aktiivmudareaktori maht on 80 m3, viibeaeg 55 h ja mahukoormus on 0,26 kg BHT7/(m3*d). Kasutatakse 
aktiivmuda kestusõhustust, mis tagab protsessi stabiilsuse ning madala aktiivmuda juurdekasvu, madala 
mudakoormuse tingimustes toimub simultaanselt osaline lämmastiku- ja fosforiühendite eemaldamine. 
Normikohase väärtuseni viiakse reovee fosforisisaldus koagulandi toimel simultaansadestamise meetodil. 
Sadestunud fosforiühendid eemaldatakse protsessist koos liigmudaga. Puhastusprotsessi käigus tekkiv liigmuda 
viiakse Rapla reoveepuhastile, kus toimub selle edasine töötlemine. 

Õhustuskambri läbinud reovesi juhitakse õhueraldus-tsentritoru kaudu vertikaalsesse koonilise põhjaga 
järelsetitisse. Järelsetitis selitatud reovesi juhitakse kogumisrenni kaudu kontrollkaevu ja sealt eesvoolukraavi. 
Puhasti eesvooluks on Kodila jõgi (kood 111080).  

Kodila puhasti heitvee näitajad vastavad kehtestatud normidele ja vee erikasutusloale (Tabel 5.9).  

Tabel 5.9 Kodila küla puhasti heitvee väljund 2020. aastal 

2020 Hõljum, mg/l BHT7, mg/l N-üld, mg/l P-üld, mg/l KHT, mg/l Q, m³/kv 

I kvartal 5,0 0,8 19,0 2,4 38,0 1 707 

II kvartal 13,0 7,0 26,0 7,0 86,0 1 992 

III kvartal 9,0 3,2 16,0 1,1 61,0 1 820 

IV kvartal 10,0 5,8 39,0 2,1 62,0 1 939 

Piirmäär 35 40 ei piirata ei piirata 140 7 000 

Koormus suublale (t/a) 0,1 0,04 0,2 0,01 0,3 - 
Allikas: AS Rapla Vesi 
 

5.5. VALTU KÜLA 

2020. a andmetel on reovee vooluhulk Valtu külas 4 896 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja 
kanalisatsiooniteenuse müügimaht vähenevad (Tabel 5.10). 

Tabel 5.10 Valtu küla olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

 Ühik 2020 2034 

Reovee kogus puhastile m3/d 13,4 20,5 

Reovesi tarbijatelt m3/d 13,4 12,3 

Reovesi elanikelt m3/d 11,6 10,5 

Reovesi ettevõtetest m3/d 1,8 1,8 

Infiltratsioon m3/d 0 8,2 

Infiltratsiooni % 0 40% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 5. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Valtu külas on isevoolse kanalisatsioonitorustiku kogupikkus ligikaudu 1,9 km ja survekanalisatsioonitorustiku 
pikkus 0,3 km. Külas on töös kaks 2007. a rajatud pakett-reoveepumplat, mille tehniline seisund on hea.   

Reoveepuhasti 

Valtu külas on kasutusel 1984. a rajatud biopuhasti BIO-50, mis on täielikult amortiseerunud. Projekteeritud 
reoveehulk on 80-150 m3/d ja reostuskoormus 80-140 ie (sh 40-75 kgBHT7/d).  

BIO-seeria puhastid on oma tööprintsiibilt kestusõhustusega aktiivmudapuhastid. Puhastid valmistati terasest. 
Seadmete korrodeerumisest tulenevalt on arvestatud nende elueaks 20-25 a, heades tingimustes kuni 30 a.   

Reovesi voolab läbi võre puhasti õhustuskambrisse, mis mahutab ööpäevase reoveehulga. Õhustuskambri põhjas 
paiknevad perforeeritud metalltorud, millede kaudu õhk pihustatakse reovette. Õhupuhurid on 
teenindushoones. Kestusõhustusrežiimi korral aktiivmuda mineraliseerub puhastis eneses, millest tulenevalt 
jääkmuda hulk ei suurene. Jääkmuda tuleks eemaldada puhasti normaalse koormuse korral kaks korda aastas. 

Õhustuskambrist voolab aktiivmudasegu mudataskuna kujundatud setitisse, läbides eelnevalt 
õhueralduskambri. Setitis liigub reovesi alt üles. Ülespoole setiti laieneb ja vool aeglustub ning aktiivmuda settib 
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välja. Aktiivmuda valgub mööda setiti kaldseina alla, kus ta imetakse ringleva vee tekitatud ejektorefekti toimel 
tagasi õhustuskambrisse. Setiti ja õhueralduskambri pinnale kerkiva muda imevad ära õhustuskambris ringleva 
vee toimel töötavad ejektorid. Mudaringluse intensiivsust saab reguleerida õhutuskambri ja õhueralduskambri 
vahel asuvate plaatsiibritega. Puhastusprotsessi käigus tekkiv liigmuda viiakse Rapla reoveepuhastile, kus toimub 
selle edasine töötlemine. 

Puhastatud reovesi voolab üle hammasülevoolu äravoolurenni. Puhasti eesvooluks on Vigala jõgi (kood 111040).  

Tabel 5.11 Valtu küla puhasti heitvee väljund 2020. aastal 

2020 Hõljum, mg/l BHT7, mg/l N-üld, mg/l P-üld, mg/l KHT, mg/l Q, m³/kv 

I kvartal 17,0 8,1 14,0 1,6 56,0 1 108 

II kvartal 14,0 9,3 27,0 3,5 60,0 1 322 

III kvartal 10,0 9,2 61,0 0,3 61,0 1 268 

IV kvartal 13,0 8,7 57,0 3,0 69,0 1 199 

Piirmäär 35 40 ei piirata ei piirata 150 4 250 

Koormus suublale (t/a) 0,1 0,04 0,2 0,01 0,3 - 
Allikas: AS Rapla Vesi 

Valtu reoveepuhasti saavutab nõutavad puhastustulemused (Tabel 5.11), kuid olemasolevad puhastusseadmed 
ja puhasti konstruktsioonid on täielikult amortiseerunud. 

Arengukava investeeringute raames on planeeritud puhasti likvideerimine ja Valtu ühiskanalisatsiooni 
ühendamine Rapla linna kanalisatsioonisüsteemiga. Selleks nähakse ette 1500 m survekanalisatsioonitoru 
rajamine ja ülepumpla laiendamine. 

 

5.6. KUUSIKU ALEVIK 

2020. a oli reovee vooluhulk Kuusiku alevikus 4 909 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja kanalisatsiooniteenuse 
müügimaht vähenevad (Tabel 5.12). 

Tabel 5.12 Kuusiku aleviku olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

 Ühik 2020 2034 

Reovee kogus puhastile m3/d 13,4 17,4 

Reovesi tarbijatelt m3/d 11,5 10,4 

Reovesi elanikelt m3/d 11,1 10,1 

Reovesi ettevõtetest m3/d 0,4 0,4 

Infiltratsioon m3/d 1,9 7,0 

Infiltratsiooni % 14% 40% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 6. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Kuusiku alevikus on isevoolse kanalisatsioonitorustiku kogupikkus ligikaudu 1,3 km ja survekanalisatsiooni 
torustiku pikkus 0,2 km. Alevikus on töös üks 2008. a rajatud pakett-reoveepumpla, mille tehniline seisund on 
hea.  

Reoveepuhasti 

2008. a käiku lastud Kuusiku reoveepuhasti on AS-ANAcomb kompaktpuhasti, mida kasutatakse reovee 
anaeroobseks ja aeroobseks puhastamiseks. AS-ANAcomb on mehaanilis-bioloogiline reoveepuhasti, mis lisaks 
orgaanilise reostuse eemaldamisele reoveest vähendab ka lämmastiku kontsentratsiooni. Täpsem puhasti 
protsessi kirjeldus on toodud Hagudi reoveepuhasti peatükis (ptk 5.3). 

Puhastile juhitav reovee vooluhulk võib olla kuni 56 m3/d (Qdim=51,1 m3/d). Projektkoormuseks on 316 ie 
(BHT7=371 mg/l; Heljum=371 mg/l; Nüld=74 mg/l; Püld=17 mg/l). 
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Järelpuhastina on kasutusel 1000 m2 biotiik, mis on hiljuti puhastatud (2019) ja heas korras. Puhasti eesvooluks 
on Vigala jõgi (kood 111040). Kuusiku puhasti heitvee näitajad vastavad kehtestatud normidele ja vee 
erikasutusloale (Tabel 5.13). 

Puhastusprotsessi käigus tekkiv liigmuda viiakse Rapla linna reoveepuhastile, kus toimub selle edasine 
töötlemine.  

Tabel 5.13 Kuusiku aleviku puhasti heitvee väljund 2020. aastal 

2020 Hõljum, mg/l BHT7, mg/l N-üld, mg/l P-üld, mg/l KHT, mg/l Q, m³/kv 

I kvartal 5,0 2,9 4,8 0,3 34,0 1 244 

II kvartal 19,0 13,0 8,5 0,6 45,0 1 166 

III kvartal 18,0 9,4 17,0 2,5 58,0 1 177 

IV kvartal 14,0 9,4 19,0 2,6 55,0 1 322 

Piirmäär 35 40 ei piirata ei piirata 150 4 750 

Koormus suublale (t/a) 0,02 0,02 0,1 0,01 0,1 - 
Allikas: AS Rapla Vesi 
 

5.7. IIRA KÜLA 

2020. a oli reovee vooluhulk Iira külas 2 099 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja kanalisatsiooniteenuse 
müügimaht vähenevad (Tabel 5.14). 

Tabel 5.14 Iira küla olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

 Ühik 2020 2034 

Reovee kogus puhastile m3/d 5,8 8,6 

Reovesi tarbijatelt m3/d 5,5 5,1 

Reovesi elanikelt m3/d 5,1 4,7 

Reovesi ettevõtetest m3/d 0,4 0,4 

Infiltratsioon m3/d 0,2 3,4 

Infiltratsiooni % 4% 40% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 7. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Iira külas on ligikaudu 0,3 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning 0,2 km survekanalisatsioonitorustikku. 

Külas on töös üks 2008. aastal rajatud pakett-reoveepumpla, mille tehniline seisund on hea.  

Reoveepuhasti 

Iira puhasti rajati 2007. a (projekteeris Biotek Projekt OÜ, ehitas Merko Ehitus AS). Iira reoveepuhasti 
tehnoloogiline skeem on analoogne Hagudi ja Kuusiku tehnoloogiaga (AS-ANAcomb), vt ptk 5.3 ja 5.6. 

Puhastile juhitav reovee vooluhulk võib olla kuni 20 m3/d (Qdim=16 m3/d, Qkesk=0,8 m3/h). Projektkoormuseks on 
150 ie (BHT7=667 mg/l; Heljum=667 mg/l; Nüld=111 mg/l; Püld=25 mg/l). 

Reoveepuhastusprotsess koosneb eelpuhastusest, bioloogilisest põhipuhastist ja järelpuhastusest. Protsessi 
lõpus on järelpuhastina kasutusel kaks biotiiki, mõlemad pindalaga 700 m2. Biotiigid on hiljuti puhastatud (2021) 
ja heas korras. Eesvooluks on Vigala jõgi (kood 111040). Puhastusprotsessi käigus tekkiv liigmuda viiakse Rapla 
reoveepuhastile, kus toimub selle edasine töötlemine. 

Iira puhasti heitvee näitajad vastavad kehtestatud normidele ja vee erikasutusloale (Tabel 5.15).  
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Tabel 5.15 Iira küla puhasti heitvee väljund 2020. aastal 

2020 Hõljum, mg/l BHT7, mg/l N-üld, mg/l P-üld, mg/l KHT, mg/l Q, m³/kv 

I kvartal 5,0 1,0 13,0 2,4 42,0 494 

II kvartal 26,0 21,0 12,0 2,3 76,0 542 

III kvartal 3,0 5,4 34,0 8,7 69,0 536 

IV kvartal 2,0 2,5 38,0 6,6 59,0 527 

Piirmäär 35 40 ei piirata ei piirata 150 1 750 

Koormus suublale (t/a) 0,02 0,02 0,1 0,01 0,1 - 
Allikas: AS Rapla Vesi 
 

5.8. JUURU ALEVIK 

2020. a oli reovee vooluhulk Juuru alevikus 10 717 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja kanalisatsiooniteenuse 
müügimaht väheneb (Tabel 5.16). 

Tabel 5.16 Juuru aleviku olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

 Ühik 2020 2034 

Reovee kogus puhastile m3/d 29,4 48,6 

Reovesi tarbijatelt m3/d 29,4 29,1 

Reovesi elanikelt m3/d 25,2 25,0 

Reovesi ettevõtetest m3/d 4,2 4,2 

Infiltratsioon m3/d 0 19,4 

Infiltratsiooni % 0 40% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 8. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Juuru alevikus on ligikaudu 4,9 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 0,1 km survetorustikku. Torustikud 
rekonstrueeriti 2008. a. Torustiku seisund on hea, tänaseks ei ole torustikus ummistusi ja lekkeid esinenud. 

Asulas on 3 reoveepumplat, millest üks asub Juuru reoveepuhasti juures (rajatud 2008. a). Pumplate tehniline 
seisund on hea. 

Reoveepuhasti 

Juuru asula reoveepuhasti OXYD-45 vahetati välja 2008. a AS-ANAcomb tüüpi moodulpuhasti vastu. Puhasti 
tehnoloogiline skeem on analoogne Hagudi tehnoloogiaga, vt ptk 5.3. 

Puhasti on projekteeritud puhastamaks 325-375 ie reovett. 

Läbi aastate on olnud probleemiks puhasti stabiilsuse ja nõuetekohaste puhastustulemuste saavutamine. 
Paigaldaja poolt on mitmel korral puhastit ümber häälestatud: 2009. a eemaldati denitrifikatsioonikambrist 
biokilekandjad, et suurendada sellega eelseliti kambri mahtu.  

Reoveepuhastile järgneb kaks biotiiki, mis on hiljuti puhastatud (2021) ja heas seisus. Juuru puhasti heitvee 
näitajad vastavad kehtestatud normidele ja vee erikasutusloale (Tabel 5.17). Hetkel investeeringuid ette ei nähta. 

Tabel 5.17 Juuru aleviku puhasti heitvee väljund 2020. aastal 

2020 Hõljum, mg/l BHT7, mg/l N-üld, mg/l P-üld, mg/l KHT, mg/l Q, m³/kv 

I kvartal 7,0 5,6 12,0 0,9 46,0 2 688 

II kvartal 21,0 10,0 45,0  62,0 2 635 

III kvartal    1,1  2 595 

IV kvartal 16,0 5,0 16,0 0,9 57,0 2 799 

Piirmäär 35 25 60 2,0 125 20 000 

Koormus suublale (t/a) 0,2 0,1 0,3 0,01 0,6 - 
Allikas: AS Rapla Vesi 
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5.9. JÄRLEPA KÜLA 

2020. a oli reovee vooluhulk Järlepa külas 5 948 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja kanalisatsiooniteenuse 
müügimahud langevad (Tabel 5.18). 

Tabel 5.18 Järlepa küla olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

 Ühik 2020 2034 

Reovee kogus puhastile m3/d 16,3 24,8 

Reovesi tarbijatelt m3/d 16,3 14,9 

Reovesi elanikelt m3/d 14,7 13,3 

Reovesi ettevõtetest m3/d 1,6 1,6 

Infiltratsioon m3/d 0 9,9 

Infiltratsiooni % 0 40% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 9. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Järlepa külas on ligikaudu 1,9 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja ca 0,3 km survekanalisatsiooni 
torustikku, mis on valdavalt rajatud 1960-70ndatel aastatel. Torustiku seisukord on halb, pidevalt esineb 
ummistusi, torustik lekib ja kujutab seega ohtu põhjaveele (Järlepa küla keskasula asub kaitsmata põhjaveega 
alal). Samuti on probleemiks pinnavee infiltratsioon sademete rohkel ajal, mistõttu on häiritud reoveepuhasti 
töötsüklid. 

Asulas on üks 1976. aastal rajatud reoveepumpla, mis asub Järlepa reoveepuhasti juures. Reoveepumpla on 
amortiseerunud. 

Arengukava investeeringutega on planeeritud rekonstrueerida terve asula kanalisatsioonitorustikud, kuna 
kõikide torude asukohad ei ole teada, siis on vajalik projekteerimistööde faasis tuvastada olemasolevaid torusid. 
Planeeritakse, et ca 2800 m torustikku tuleb rekonstrueerida. Lisaks nähakse ette reoveepumpla 
rekonstrueerimine. 

Reoveepuhasti 

Järlepa küla reoveepuhasti OXYD-90 on ehitatud 1976. a. Puhastile pääseb läbi Järlepa mõisa territooriumi, 
seetõttu on probleemiks puhastile ja puhasti juures asuvale ülepumplale ligipääs. Seadmed on täielikult 
amortiseerunud ja vajavad rekonstrueerimist. Reoveepuhastile järgneb kolm biotiiki (pindalaga 1500 m2), mis 
vajavad puhastamist. Biotiikidel puudub ka möödavool.  

Puhasti saavutab nõutavad puhastustulemused (Tabel 5.19), kuid suure sademevee infiltratsiooni korral on 
sisenev reovesi tugevalt lahjenenud. Lisaks on koprakolooniate tõttu Angerja ojas vee tase kohati niivõrd kõrge, 
et veevool tiikidest välja puudub ja kohati esineb ka tiikidesse sissevoolu. 

Arengukava investeeringutega on planeeritud reoveepuhasti rekonstrueerimine. Planeeritud on üks pool võtta 
kasutusele reoveepuhastina ja teine pool võetakse kasutusele mudamahutina. Kõik olemasolevad 
tehnoloogilised seadmed ja torustikud eemaldatakse. Betoonpinnad puhastatakse ja vajadusel parandatakse, 
millega saavutatakse betoonkonstruktsiooni eluiga vähemalt 30 aastat. Õhustuskambrisse paigaldatakse uus 
aeratsioonisüsteem ning tehnohoonesse uus puhur. Järelsetitisse paigaldatakse uus ülevoolurenn. Lisaks selle 
paigaldatakse mudaeemalduspump, millega saab liigmuda pumbata teise poolde rajatavasse 
mudatihendusmahutisse. 

Mudatihendusmahutist viiakse muda edasisele käitlusele suurema reoveepuhasti juurde. 

Olemasolev tehnohoone korrastatakse selliselt, et selle eluiga oleks vähemalt 30 aastat. Hoone seintes paiknevad 
avad sulgetakse ning puhuriruumile paigaldatakse uus uks. Hoonele paigaldatakse uus katusekate. 
Elektrivarustus korrastatakse selliselt, et see oleks ohutu. Kõikidele paigaldatavatele seadmetele nähakse ette 
uued toitekaablid alates peakilbist. 

Kuna planeeritud on kasutada olemasolevaid reoveepuhasti konstruktsioone, siis ei ole otstarbekas muuta 
puhasti tüüpi, annuspuhastiks ega biopuhastiks. Sellest tulenevalt ei ole kaalutud teisi alternatiivseid lahendusi.  
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Tabel 5.19 Järlepa küla puhasti heitvee väljund 2020. aastal 

2020 Hõljum, mg/l BHT7, mg/l N-üld, mg/l P-üld, mg/l KHT, mg/l Q, m³/kv 

I kvartal 21,0 12,0 17,0 3,3 55,0 1 411 

II kvartal 32,0 29,0 12,0 1,7 83,0 1 544 

III kvartal      1 507 

IV kvartal 2,0 1,0 11,0 1,3 30,0 1 486 

Piirmäär 35 40 ei piirata ei piirata 150 10 000 

Koormus suublale (t/a) 0,1 0,1 0,1 0,01 0,3 - 
Allikas: AS Rapla Vesi 
 

5.10. MAIDLA KÜLA 

2020. a oli reovee vooluhulk Maidla külas 779 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv väheneb, kuid reovee 
tarbimismaht suureneb, kuna ühiktarbimine 2020. aastal oli 53 l/ööp/in kohta ja perioodilõpuks on prognoositud 
ühiktarbimise tõusu kuni 75 l/ööp (Tabel 5.20). 

Tabel 5.20 Maidla küla olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

 Ühik 2020 2034 

Reovee kogus puhastile m3/d 2,13 4,5 

Reovesi tarbijatelt m3/d 2,13 2,7 

Reovesi elanikelt m3/d 2,13 2,7 

Reovesi ettevõtetest m3/d 0 0,0 

Infiltratsioon m3/d 0 1,8 

Infiltratsiooni % 0 40% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 10. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Maidla külas on ligikaudu 0,4 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, mis on valdavalt rajatud 1960-70ndatel 
aastatel. Vee-ettevõtte hallata on isevoolse torustiku kortermajade poolne haru. Torustiku seisukord on halb. 
Torustik kipub puujuurtest läbi kasvama ja ummistub tihti. Reoveepumplad külas puuduvad. Käesoleva 
arengukava raames investeeringuid planeeritud ei ole, kuid pikas perspektiivis vajab amortiseerunud torustik 
rekonstrueerimist. 

Reoveepuhasti 

Maidla küla reoveepuhastuseks on rajatud septik ja looduslik lodu. Septik on amortiseerunud. 
Kanalisatsioonitorustikust väljuv reovesi seguneb Maidla tiigi ülevooluga ning lahjeneb oluliselt. Edasi liigub 
reovesi lodusse, kus reovesi puhastub looduslikult. 

Maidla puhasti saavutab loaga nõutud puhastusastme (Tabel 5.21), kuna reostuskoormus on äärmiselt väike ja 
lodu suudab reostuskoormusega hästi toime tulla. Käesoleva arengukava raames investeeringuid planeeritud ei 
ole, kuid pikas perspektiivis vajab amortiseerunud septik rekonstrueerimist.  

Tabel 5.21 Maidla küla puhasti heitvee väljund 2020. aastal 

2020 Hõljum, mg/l BHT7, mg/l N-üld, mg/l P-üld, mg/l KHT, mg/l Q, m³/kv 

I kvartal 2,0 1,0 4,4 0,5 23,0 171 

II kvartal      192 

III kvartal 3,0 1,3 5,2 0,3 31,0 229 

IV kvartal      187 

Piirmäär 35 40 ei piirata ei piirata 150 1 600 

Koormus suublale (t/a) 0,002 0,001 0,004 0,0003 0,02 - 
Allikas: AS Rapla Vesi 
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5.11. KAIU ALEVIK 

2020. a oli reovee vooluhulk Kaiu alevikus 12 567 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja kanalisatsiooniteenuse 
müügimaht vähenevad (Tabel 5.22). 

Tabel 5.22 Kaiu aleviku olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

 Ühik 2020 2034 

Reovee kogus puhastile m3/d 34,4 53,0 

Reovesi tarbijatelt m3/d 34,4 31,8 

Reovesi elanikelt m3/d 27,4 24,7 

Reovesi ettevõtetest m3/d 7,1 7,1 

Infiltratsioon m3/d 0 21,2 

Infiltratsiooni % 0 40% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 11. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Kaiu aleviku ühiskanalisatsioonisüsteemis on ligikaudu 3,2 km isevoolseid kanalisatsioonitorusid ja ligikaudu 
0,9 km survekanalisatsioonitorustikku. 2009. a rekonstrueeriti alevikus ligikaudu 2,8 km isevoolseid 
kanalisatsioonitorusid ja ligikaudu 0,3 km survekanalisatsioonitorustikke. 

Arengukava raames Kaius investeeringuid planeeritud ei ole. 

Kaiu alevikus on 5 ühiskanalisatsiooni pumplat, millest 4 on rajatud asulasse ja 1 kuulub reoveepuhasti komplekti. 
Reoveepumplad on rekonstrueeritud 2010. a. Pumplate rekonstrueerimisel kasutati olemasolevaid betoonist 
rõngaid, välja vahetati sisu ja automaatika. Praegusel ajal on probleem, et võred vajavad tihti puhastamist, lisaks 
ei ole pumplad varustatud kaugjälgimissüsteemiga. 

Reoveepuhasti 

Kaiu alevikus formeeruv reovesi suunatakse Puhasti maaüksusel asuvasse OXYD-180 tüüpi reoveepuhastisse. 
Puhasti koosseisu kuuluvad septik, pumpla, betoonist puhastusmahutid, teenindushoone, biotiigid 
kogupindalaga 6650 m2 ja mudaväljakud. 

Puhasti on rajatud 1980ndatel ja rekonstrueeritud 2010. a (projekteeris ja ehitas OÜ Monoliit). Reoveepuhasti 
rekonstrueerimisel võeti projektkoormuseks 700 ie. Puhastile on paigaldatud automaatvõre. 

Kaiu puhasti heitvee näitajad vastavad kehtestatud normidele ja vee erikasutusloale (Tabel 5.23). Puhasti seisund 
on hea ja investeeringuid ette ei nähta. 

Tabel 5.23 Kaiu aleviku puhasti heitvee väljund 2020. aastal 

2020 Hõljum, mg/l BHT7, mg/l N-üld, mg/l P-üld, mg/l KHT, mg/l Q, m³/kv 

I kvartal 2,0 3,0 13,0 1,4 22,0 2 984 

II kvartal 26,0 7,1 24,0 1,0 60,0 3 135 

III kvartal 5,0 2,8 12,0 1,7 45,0 3 182 

IV kvartal 2,0 2,5 12,0 0,3 34,0 3 266 

Piirmäär 35 25 60 2,0 125 18 000 

Koormus suublale (t/a) 0,1 0,05 0,2 0,01 0,5 - 
Allikas: AS Rapla Vesi 
 
 

5.12. KUIMETSA KÜLA 

2020. a oli reovee vooluhulk Kuimetsa külas 5 067 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja kanalisatsiooniteenuse 
müügimaht vähenevad (Tabel 5.24). 
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Tabel 5.24 Kuimetsa küla olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

 Ühik 2020 2034 

Reovee kogus puhastile m3/d 13,9 21,0 

Reovesi tarbijatelt m3/d 13,9 12,6 

Reovesi elanikelt m3/d 13,6 12,3 

Reovesi ettevõtetest m3/d 0,3 0,3 

Infiltratsioon m3/d 0 8,4 

Infiltratsiooni % 0 40% 
Allikas: AS Rapla Vesi, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 12. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Kuimetsa küla ühiskanalisatsioonisüsteemis on ligikaudu 2,2 km isevoolseid kanalisatsioonitorusid ja ligikaudu 
0,6 km survekanalisatsioonitorustikku. 2009. a rekonstrueeriti külas ligikaudu 1,9 km isevoolseid 
kanalisatsioonitorusid ja kogu survekanalisatsioonitorustik. 

Kuimetsa külas on 3 ühiskanalisatsiooni pumplat, millest 2 asuvad asula ühiskanalisatsioonisüsteemis ja 1 kuulub 
reoveepuhasti komplekti (rekonstrueeritud 2009. a). Probleemiks on see, et pumplad ei ole varustatud 
kaugjälgimissüsteemiga. 

Reoveepuhasti 

Kuimetsa külas tekkiv reovesi suunatakse küla lääneosas Puhasti kinnistul asuvasse läbivoolsesse 
aktiivmudatüüpi reoveepuhastisse. Puhasti koosseisu kuuluvad raudbetoonmahutitest, tehnoloogiliste 
seadmete hoonest, biotiigid kogupindalaga 2300 m2 ja mudaväljakust. 

Puhasti rekonstrueeris 2012. a OÜ Monoliit. Rekonstrueerimisel dimensioneeriti reoveepuhasti koormusele 
350 ie ja keskmisele vooluhulgale 4 m3/h. 

Kuimetsa puhasti heitvee näitajad vastavad kehtestatud normidele ja vee erikasutusloale (Tabel 5.25). Käesoleva 
arengukavaga investeeringuid ette ei nähta. 

Tabel 5.25 Kuimetsa küla puhasti heitvee väljund 2020. aastal 

2020 Hõljum, mg/l BHT7, mg/l N-üld, mg/l P-üld, mg/l KHT, mg/l Q, m³/kv 

I kvartal 2,0 2,7 25,0 5,9 48,0 1 206 

II kvartal      1 274 

III kvartal 22,0 12,0 4,8 2,4 85,0 1 288 

IV kvartal      1 299 

Piirmäär 35 40 ei piirata ei piirata 150 7 200 

Koormus suublale (t/a) 0,1 0,04 0,1 0,02 0,3 - 
Allikas: AS Rapla Vesi 
 

5.13. RAIKKÜLA 

2020. a oli reovee vooluhulk Raikkülas 5 284 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv väheneb, kuid reovee tarbimismaht 
suureneb, kuna ühiktarbimine 2020. aastal oli 56 l/ööp/in kohta ja perioodilõpuks on prognoositud ühiktarbimise 
tõusu kuni 75 l/ööp (Tabel 5.26). 

Tabel 5.26 Raikküla olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

 Ühik 2020 2034 

Reovee kogus puhastile m3/d 14,5 28,1 

Reovesi tarbijatelt m3/d 14,5 16,9 

Reovesi elanikelt m3/d 11,0 13,4 

Reovesi ettevõtetest m3/d 3,4 3,4 

Infiltratsioon m3/d 0,0 11,2 
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 Ühik 2020 2034 

Infiltratsiooni % 0% 40% 
Allikas: Matsalu Veevärk AS, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 13. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Raikkülas on isevoolse kanalisatsioonitorustiku kogupikkus ligikaudu 1,5 km ja survekanalisatsiooni torustiku 
pikkus ca 0,2 km. Torustik on rekonstrueeritud 2008. a.  

Asulas on 2 reoveepumplat (ehitatud aastail 2004 ja 2008). Mõlema tehniline seisund on hea. 

Reoveepuhasti 

2004. a rajati Raikkülasse uus reovee puhastusseade, mis asub asulale tunduvalt lähemal. Puhasti projekteeris 
EKE Projekt ja ehitas Terrat AS. Tegu on biorootor-puhastiga EKOL 60, mis on kompaktne mehaanilis-bioloogiline 
väikepuhasti. Biorootori pinnal kasvab biokile, kus mikroorganismid puhastavad reovett. 

Puhasti projektkoormus on 400 ie ja hüdrauliline jõudus 72 m3/d. 

Raikküla puhasti heitvee näitajad vastavad kehtestatud normidele ja vee erikasutusloale (Tabel 5.27).  

Tabel 5.27 Raikküla puhasti heitvee väljund 2020. aastal 

2020 Hõljum, mg/l BHT7, mg/l N-üld, mg/l P-üld, mg/l KHT, mg/l Q, m³/kv 

I kvartal 11,0 6,9 14,8 0,3 37,0 1 297 

II kvartal 6,0 6,4 18,4 0,1 35,0 1 280 

III kvartal 9,0 6,8 16,1 0,3 36,0 1 284 

IV kvartal 24,0 12,0 14,5 1,2 78,0 1 423 

Piirmäär 35 25 60 2,0 125 3 559 

Koormus suublale (t/a) 0,01 0,05 0,02 0,0004 0,02 - 
Allikas: Matsalu Veevärk AS 

Raikküla puhasti seisund on rahuldav, kuid pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud välja 
vahetada aeratsioonisüsteem, pumbad, elektrikilp ja katted. Lisaks on ettenähtud uuendada puhasti ees olev 
reoveepumpla automaatika. Kasutatakse olemasoleva reoveepuhasti konstruktsioone ning seetõttu ei kaalutud 
teiste tehnoloogiate kasutusele võttu.  

 

5.14. PURKU KÜLA 

2020. a oli reovee vooluhulk Purku külas 2 963 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv väheneb, kuid reovee 
tarbimismaht suureneb, kuna ühiktarbimine 2020. aastal oli 62 l/ööp/in kohta ja perioodilõpuks on prognoositud 
ühiktarbimise tõusu kuni 75 l/ööp (Tabel 5.28). 

Tabel 5.28 Purku küla olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

 Ühik 2020 2034 

Reovee kogus puhastile m3/d 8,1 14,8 

Reovesi tarbijatelt m3/d 8,1 8,9 

Reovesi elanikelt m3/d 7,7 8,5 

Reovesi ettevõtetest m3/d 0,4 0,4 

Infiltratsioon m3/d 0,0 5,9 

Infiltratsiooni % 0% 40% 
Allikas: Matsalu Veevärk AS, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 14. 

Kanalisatsioonisüsteem 
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Purku külas on kanalisatsioonitorustiku kogupikkus ligikaudu 2,5 km. Torustik on rekonstrueeritud 2008. a. 
Arengukava investeeringutega on planeeritud 800 m kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine. 

Asulas on 1 reoveepumpla, mis on rajatud 2008. a ja mille tehniline seisund on hea. 

Reoveepuhasti 

Purku reoveepuhasti on 1989. a rajatud BIO-50 tüüpi läbivoolne aktiivmuda puhasti, mis rekonstrueeriti 1999. a. 
BIO-seeria puhastite kirjeldus on toodud Valtu küla puhasti juures (vt ptk 5.5). 

Puhasti projektkoormus on 140 ie ja hüdrauliline jõudus 75 m3/d. 

Järelpuhastina on kasutusel 2 biotiiki kogupindalaga 2400 m2. 

Purku puhasti heitvee näitajad vastavad kehtestatud normidele ja vee erikasutusloale (Tabel 5.29).  

Tabel 5.29 Purku küla puhasti heitvee väljund 2020. aastal 

2020 Hõljum, mg/l BHT7, mg/l N-üld, mg/l P-üld, mg/l KHT, mg/l Q, m³/kv 

I kvartal 9,0 19,0 17,8 0,94 52,0 713 

II kvartal 4,0 10,0 18,7 0,4 85,0 781 

III kvartal 10,0 4,8 9,2 1,1 25,0 755 

IV kvartal 8,0 4,6 15,8 0,7 61,0 714 

Piirmäär 35 40 ei piirata ei piirata 150 1 825 

Koormus suublale (t/a) 0,01 0,04 0,007 0,001 0,01 - 
Allikas: Matsalu Veevärk AS 

Purku küla puhasti tehniline seisund on rahuldav. Arengukava investeeringutega on ette nähtud reoveepuhasti 
ja ülepumpla rekonstrueerimine. Planeeritud on paigaldada uus võreseade, uued õhutorud ja radiaator. Lisaks 
on vajalik puhastada eesvoolu kraav. Kasutatakse olemasoleva reoveepuhasti konstruktsioone ning seetõttu ei 
kaalutud teiste tehnoloogiate kasutusele võttu. 

 

5.15. KABALA KÜLA 

2020. a oli reovee vooluhulk Kabala külas 9 678 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv väheneb, kuid reovee 
tarbimismaht suureneb, kuna ühiktarbimine 2020. aastal oli 56 l/ööp/in kohta ja perioodilõpuks on prognoositud 
ühiktarbimise tõusu kuni 75 l/ööp (Tabel 5.30). 

Tabel 5.30 Kabala küla olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

 Ühik 2020 2034 

Reovee kogus puhastile m3/d 26,5 30,7 

Reovesi tarbijatelt m3/d 15,5 18,4 

Reovesi elanikelt m3/d 14,2 17,2 

Reovesi ettevõtetest m3/d 1,3 1,3 

Infiltratsioon m3/d 11,0 12,3 

Infiltratsiooni % 41,4% 40% 
Allikas: Matsalu Veevärk AS, Konsultandi arvutused 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 15. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Kabala külas on kanalisatsioonitorustiku kogupikkus ligikaudu 3,3 km. Torustik on osaliselt rekonstrueeritud 
2005-2006. a (ligikaudu 1,3 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja u 0,5 km survetorustikku). Pikaajalise 
investeeringute programmis on planeeritud rekonstrueerida ca 650 m ulatuses kanalisatsioonitoru.  

Asulas on 4 reoveepumplat, millest üks reoveepumpla – Kingu, vajab rekonstrueerimist. Rekonstrueerimine on 
planeeritud teostada lühiajalises programmis. 

Reoveepuhasti 
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Kabala reoveepuhasti on 1983. a rajatud BIO-50 tüüpi läbivoolne aktiivmuda puhasti, mis rekonstrueeriti 1999. a. 
BIO-seeria puhastite kirjeldus on toodud Valtu küla puhasti juures (vt ptk 5.5). 

Puhasti projektkoormus on 367 ie ja hüdrauliline jõudus 41,4 m3/d. 

Järelpuhastina on kasutusel 2 biotiiki kogupindalaga 3600 m2. 

Kabala puhasti heitvee näitajad vastavad kehtestatud normidele ja vee erikasutusloale (Tabel 5.31).  

Tabel 5.31 Kabala küla puhasti heitvee väljund 2020. aastal 

2020 Hõljum, mg/l BHT7, mg/l N-üld, mg/l P-üld, mg/l KHT, mg/l Q, m³/kv 

I kvartal 8,0 10,0 16,9 0,6 44,0 2 053 

II kvartal 6,0 3,7 21,9 0,5 34,0 2 308 

III kvartal 12,0 7,8 24,9 1,4 38,0 2 537 

IV kvartal 6,0 3,9 15,1 1,8 44,0 2 780 

Piirmäär 35 25 60 2,0 125 3 883 

Koormus suublale (t/a) 0,03 0,1 0,02 0,002 0,05 - 
Allikas: Matsalu Veevärk AS 

Kabala küla puhasti tehniline seisund on rahuldav. Arengukava investeeringutega on ette nähtud reoveepuhasti 
rekonstrueerimine. Planeeritud on kasutada ära olemasoleva puhasti betoonkonstruktsioon ja paigaldada uued 
aeraatorid ja kompressorid. Lisaks tuleb rekonstrueerida proovivõtukoht ja puhastada biotiigid. Kuna kasutatakse 
olemasoleva reoveepuhasti konstruktsioone, siis seetõttu ei kaalutud teiste tehnoloogiate kasutusele võttu. 
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6. SADEMEVEE KANALISATSIOON JA PINNASEVEE ÄRAJUHTIMINE 

6.1. OLEMASOLEV OLUKORD 

2006. a on koostatud AS Infragate Eesti poolt Rapla linnale sademevee kanaliseerimise arengukava. Töös on 
analüüsitud sademevett puudutavat seadusandlust ning sademevee ärajuhtimise põhiprintsiipe ning sõnastatud 
Rapla linna sademeveekanalisatsiooni arendamise strateegia. Strateegia alusel on koostatud sademevee 
kanaliseerimise üldskeem, mis hõlmab nii olemasoleva ühisvoolse kanalisatsiooni ümberhindamist lahkvoolseks, 
sademevee kohtkäitlusalade määratlemist kui ka lahkvoolse kanalisatsiooni väljaehitamise ulatuse määratlemist. 

Rapla linna sademevee ärajuhtimise skeem on valdavalt lahkvoolne. Sademevesi kogutakse kokku kraavide, 
torustike ja restkaevude abil. Mõningatel tänavatel on sademevee restkaevud ühendatud reoveekanalisatsiooni. 
Süsteemis on 3 pumplat.  

Põhiliseks sademevee suublaks on Vigala jõgi. 

Linna ümbritsevatele põllumaadele on rajatud aegade jooksul ulatuslik kuivendussüsteem, mis on eesvooluks 
mitmele linna sademevee kogumissüsteemile. Kraavide seisukord on teadmata. Paljud kraavid on võsastunud 
ning täitunud settega. Kraavid suubuvad enamasti Vigala jõkke. 

Sademevee valgala suurus on kokku 33,5 ha. 

Ülejäänud aladel sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi juhitakse maaparandussüsteemi või lastakse 
imbuda pinnasesse. 
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7. INVESTEERINGUPROJEKTID 

Vastavalt investeeringuprojektide eesmärkide määratlemisele jagab Konsultant investeeringud kahte ajajärku: 

• lühiajaline investeeringuprogramm (2022-2025); 

• pikaajaline programm (2026-2034). 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostati vastavalt nende prioriteetsusele, lähtudes 
keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna 
elanikele ja looduslikule seisundile. 

7.1. EESMÄRGID 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemipärane väljaarendamine lähtub peamisest eesmärgist: 

• tagada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenus võimalikult paljudele elanikele; 

• kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva reostusohu eest. 

Investeeringuprojektide kavandamisel on lähtutud järgnevatest lähteandmetest: 

• Vee-ettevõtetelt saadud informatsioon; 

• Objektide ülevaatusel saadud informatsioon.  

Investeeringuprojektide realiseerimise ajakava määratlemisel lähtub Konsultant: 

• Vee-ettevõtete finantsvõimekusest ja saadavatest laenudest; 

• Olemasolevate vee- ja kanalisatsioonirajatiste seisundist, töötamise efektiivsusest ja selle vastavusest 
nõuetele, järgides kehtivat seadusandlust; 

• Vajadustest ühiskanalisatsioonivõrgu väljaarendamiseks ja olemasolevate laiendamiseks või 
alternatiivsete lahendite rakendamiseks; 

• kanalisatsioonirajatiste keskkonnamõjudest. 

7.2. RAPLA LINN (SH UUSKÜLA KÜLA) 

Rapla linnas on kokku lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid maksumusega 
4 769 429 EUR. 

7.2.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni valdkonnas. 
Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 1 835 353,5.- EUR. 

Tabel 7.1 Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Lühiajaline programm 2022-2025          

Vesi          

Nimetus Ühik Maht 
Ühik-
maksumus, € Maksumus, € 

Teostatav 
aeg 

Veetorustiku rekonstrueerimine Hariduse, 
Kooli, Kauba, Jõe, Staadioni tn m 1920 120 230 400,0 € 2023 

Veetorustiku rajamine Kalda tee, Silla, 
Metsavahi, Saare tn m 1530 120 183 600,0 € 2023 

Liitumispunktide rajamine tk 24 250 6 000,0 € 2023 

Heina, Lille veetorustike rajamine m 1215 120 145 800,0 € 2023 

Liitumispunktide rajamine tk 40 250 10 000,0 € 2023 

Ehitusmaksumus 575 800,0 €  

Üldkulud, 15% 86 370,0 €  

KOKKU 662 170,0 €  

Kanalisatsioon          

Nimetus Ühik Maht 
Ühik-
maksumus, € Maksumus, € 
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Uue survepesuauto ostmine tk 1 300000 300 000,0 € 2022 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine Hariduse, Kooli, Kauba tn m 255 150 38 250,0 € 2023 

Survekanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine Hariduse, Kooli, Kauba tn m 62 120 7 440,0 € 2023 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine 
Kalda tee, Silla, Metsavahi, Saare tänavatel m 1405 150 210 750,0 € 2023 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rajamine 
Kalda tee, Silla, Metsavahi, Saare tänavatel m 700 120 84 000,0 € 2023 

Reoveepumpla rajamine Kalda tee, Silla, 
Metsavahi, Saare tänavate piirkonnas kmpl 2 50000 100 000,0 € 2023 

Liitumispunktide rajamine tk 27 250 6 750,0 € 2023 

Reoveepumpla rekonstrueerimine (Piimaka, 
RSPS4a) kmpl 1 25000 25 000,0 € 2024 

Heina, Lille isevoolse kanalisatsioonitorustike 
rajamine m 1190 150 178 500,0 € 2023 

Heina, Lille survekanalisatsioonitorustike 
rajamine m 405 120 48 600,0 € 2023 

Liitumispunktide rajamine tk 40 250 10 000,0 € 2023 

Heina, Lille prk ülepumpla rajamine kmpl 1 50000 50 000,0 € 2023 

Ehitusmaksumus 1 059 290,0 €  

Üldkulud, 15% 113 893,5 €  

KOKKU 1 173 183,5 €  

*torustike pikkused ei sisalda liitumistorustiku pikkust 

 

7.2.1.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni valdkonnas. 
Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 3 018 980.- EUR.  

Tabel 7.2 Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Pikaajaline investeering (2026-2034)         

Vesi         

Nimetus Ühik Maht Ühikmaksumus, € Maksumus, € 

Ülejõe tn veetorustiku rekonstrueerimine ja 
Tulbi tn veetorustiku rajamine m 305 120                   36 600,0 €  

Ehitusmaksumus                   36 600,0 €  

Üldkulud, 15%                    5 490,0 €  

KOKKU                  42 090,0 €  

Kanalisatsioon         

Nimetus Ühik Maht Ühikmaksumus, € Maksumus, € 

Rapla reoveepuhasti  (I-IV etapp) 
rekonstrueerimine kmpl 1 2 300 000              2 300 000,0 €  

Ülejõe tn isevoolse kanalisatsiooni 
rekonstrueerimine ja Olevi, Tulbi tn 
isevoolse kanalisatsiooni rajamine m 1007 150                151 050,0 €  

Nurme, Põllu, Liiva, Lõuna isevoolse 
kanalisatsiooni rekonstrueerimine m 917 150 137 550,0 € 

Ehitusmaksumus             2 588 600,0 €  

Üldkulud, 15%                388 290,0 €  

KOKKU             2 976 890,0 €  

*torustike pikkused ei sisalda liitumistorustiku pikkust 
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7.3. ALU ALEVIK 

Alu alevikus on pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid maksumusega 25 875 EUR. 

7.3.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi kanalisatsiooni valdkonnas. Kokku on 
pikaajaliste investeeringute maksumus 25 875.- EUR.  

Tabel 7.3 Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Pikaajaline investeering (2026-2034)         

Kanalisatsioon         

Nimetus Ühik Maht Ühikmaksumus, € Maksumus, € 

Kanalisatsioonitoru rajamine m 150 120                 22 500,0 €  

Ehitusmaksumus                 22 500,0 € 

Üldkulud, 5%                   3 375,0 €  

KOKKU                 25 875,0 €  

 

7.4. VALTU KÜLA 

Valtu külas on pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid maksumusega 257 250 EUR. 

7.4.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi kanalisatsiooni valdkonnas. Kokku on 
pikaajaliste investeeringute maksumus 257 250.- EUR.  

Tabel 7.4 Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Pikaajaline investeering (2026-2034)         

Kanalisatsioon         

Nimetus Ühik Maht Ühikmaksumus, € Maksumus, € 

Survekanalisatsioonitoru rajamine, süsteemi 
liitmiseks Raplaga m 1500 120                 180 000,0 €  

Reoveepuhasti utiliseerimine kmpl 1 40000                   40 000,0 €  

Ülepumpla laiendamine kmpl 1 25000                   25 000,0 €  

Ehitusmaksumus                 245 000,0 €  

Üldkulud, 5%                   12 250,0 €  

KOKKU                 257 250,0 €  

7.5. KODILA KÜLA 

Kodila külas on pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid maksumusega 81 420 EUR. 

7.5.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi kanalisatsiooni valdkonnas. Kokku on 
pikaajaliste investeeringute maksumus 81 420.- EUR.  

Tabel 7.5 Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Pikaajaline investeering (2026-2034)         

Kanalisatsioon         

Nimetus Ühik Maht Ühikmaksumus, € Maksumus, € 

Kanalisatsioonitoru rajamine m 590 120                 70 800,0 €  

Ehitusmaksumus                 70 800,0 € 

Üldkulud, 5%                   10 620,0 €  

KOKKU 81 420,0 €  
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7.6. JÄRLEPA KÜLA 

Järlepa külas on kokku lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid maksumusega 
632 500 EUR. 

7.6.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi kanalisatsiooni valdkonnas. Kokku on 
lühiajaliste investeeringute maksumus 92 000.- EUR. 

Tabel 7.6 Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Lühiajaline programm 2022-2025          

Kanalisatsioon          

Nimetus Ühik Maht Ühikmaksumus, € Maksumus, € Teostatav aeg 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine kmpl 1 80000                   80 000,0 €  2024 

Ehitusmaksumus                   80 000,0 €   

Üldkulud, 15%                   12 000,0 €   

KOKKU                   92 000,0 €   

7.6.2. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi kanalisatsiooni valdkonnas. Kokku on 
pikaajaliste investeeringute maksumus 540 500.- EUR.  

Tabel 7.7 Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Pikaajaline investeering (2026-2034)         

Kanalisatsioon         

Nimetus Ühik Maht Ühikmaksumus, € Maksumus, € 

Kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 
(terve asula) m 2800 150                 420 000,0 €  

Ülepumpla rekonstrueerimine kmpl 1 50000                   50 000,0 €  

Ehitusmaksumus                 470 000,0 €  

Üldkulud, 15%                   70 500,0 €  

KOKKU                 540 500,0 €  

*torustike pikkused ei sisalda liitumistorustiku pikkust 

7.7. RAIKKÜLA KÜLA 

Raikküla külas on pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid maksumusega 74 750 EUR. 

7.7.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi kanalisatsiooni valdkonnas. Kokku on 
pikaajaliste investeeringute maksumus 74 750,0.- EUR.  

Tabel 7.8 Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Pikaajaline investeering (2026-2034)         

Kanalisatsioon         

Nimetus Ühik Maht Ühikmaksumus, € Maksumus, € 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine kmpl 1 60000                   60 000,0 €  

Reoveepumpla rekonstrueerimine kmpl 1 5000                     5 000,0 €  

Ehitusmaksumus                   65 000,0 €  

Üldkulud, 15%                    9 750,0 €  

KOKKU                  74 750,0 €       
*torustike pikkused ei sisalda liitumistorustiku pikkust 

 



Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2034 

58 

 

7.8. PURKU KÜLA 

Purku külas on pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid maksumusega 231 150 EUR. 

7.8.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi kanalisatsiooni valdkonnas. Kokku on 
pikaajaliste investeeringute maksumus 231 150.- EUR. 

Tabel 7.9 Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Pikaajaline investeering (2026-2034)         

Kanalisatsioon         

Nimetus Ühik Maht Ühikmaksumus, € Maksumus, € 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine kmpl 1 75000                   75 000,0 €  

Kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 800 120                   96 000,0 €  

Purku ülepumpla rekonstrueerimine kmpl 1 30000                   30 000,0 €  

Ehitusmaksumus                201 000,0 €  

Üldkulud, 15%                  30 150,0 €  

KOKKU                231 150,0 €  

*torustike pikkused ei sisalda liitumistorustiku pikkust 

7.9. KABALA KÜLA 

Kabala külas on kokku lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid maksumusega 
329 448 EUR. 

7.9.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi kanalisatsiooni valdkonnas. Kokku on 
lühiajaliste investeeringute maksumus 63 798.- EUR. 

Tabel 7.10 Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Lühiajaline programm 2022-2025          

Kanalisatsioon          

Nimetus Ühik Maht Ühikmaksumus, € Maksumus, € Teostatav aeg 

Reovee peapumpla rajamine kmpl 1 55476,5                   55 476,5 €  2022 

Ehitusmaksumus                   55 476,5 €   

Üldkulud, 15%                     8 321,5 €   

KOKKU                   63 798,0 €   

 

7.9.2. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni valdkonnas. 
Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 265 650.- EUR.  

Tabel 7.11 Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Pikaajaline investeering (2026-2034)         

Vesi         

Nimetus Ühik Maht Ühikmaksumus, € Maksumus, € 

Veetorustiku rekonstrueerimine m 650 120                   78 000,0 €  

Ehitusmaksumus                   78 000,0 €  

Üldkulud, 15%                  11 700,0 €  

KOKKU                  89 700,0 €  

Kanalisatsioon         

Nimetus Ühik Maht Ühikmaksumus, € Maksumus, € 

Kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 650 120                 78 000,0 €  
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Reoveepuhasti rekonstrueerimine kmpl 1 75000                   75 000,0 €  

Ehitusmaksumus                 153 000,0 €  

Üldkulud, 15%                   22 950,0 €  

KOKKU                 175 950,0 €  

*torustike pikkused ei sisalda liitumistorustiku pikkust 

 

7.10. INVESTEERINGUPROJEKTIDE ORIENTEERUV MAKSUMUS 

Maksumuste hindamise aluseks on võetud lähiajal läbiviidud hanked ja vee-ettevõtjate hinna ennustused. 
Maksumused on esitatud ilma käibemaksuta. Kõik hinnad sisaldavad lisakulusid – uuringud, projekteerimine, 
mõõdistamised, ettenägematud kulud jt. Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve kuludeks on arvestatud 5%. 

Veetorustiku hinnad on antud koos torude ja sulgarmatuuri maksumusega. Kanalisatsioonitorustiku hinnad on 
esitatud koos torude ja vaatluskaevudega. Torustiku paigaldusmaksumusse on arvestatud ka kaevejäljes 
tänavakatte kõrvaldamise ja taastamise kulud, kaeviste osaline tagasitäide liivaga.  

Kõik investeeringud on planeeritud teostada omavahenditega. 

Investeeringuprojektide koondmahud ja maksumused on esitatud alljärgnevas tabelis.  

Tabel 7.12 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide investeeringute koondmahud ja ajaline jaotus (eurodes) 

  Vesi Kanal 
Lühiajaline 

inv Vesi Kanal 
Pikaajaline 

inv KOKKU 

Rapla linn (sh Uusküla 
küla) 662 170 1 173 184 1 835 354 42 090 2 976 890 3 018 980 4 854 334 

Alu alevik - - - - 25 875 25 875 25 875 

Valtu küla - - - - 257 250 257 250 257 250 

Kodila küla - - - - 81 420 81 420 81 420 

Iira küla - - - - - - - 

Kuusiku alevik - - - - - - - 

Hagudi alevik - - - - - - - 

Juuru alevik - - - - - - - 

Järlepa küla - 92 000 92 000 - 540 500 540 500 632 500 

Maidla küla  -     -     -     -     -     -     -    

Kaiu alevik  -     -     -     -     -     -     -    

Kuimetsa küla  -     -     -     -     -     -     -    

Raikküla  -     -     -     -     74 750   74 750   74 750  

Purku küla  -     -     -     -     231 150   231 150   231 150  

Kabala küla  -     63 798   63 798   89 700   175 950   265 650   329 448  

Kokku  662 170   1 328 981   1 991 151   107 778   4 302 893   4 410 671   6 401 822  

AS Rapla Vesi 
investeeringud 

662 170 1 265 184 1 927 354 42 090 3 774 640 3 816 730 5 744 084 

AS Matsalu Veevärk 
investeeringud 

- 63 798 63 798 89 700 589 145 678 845 742 643 
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8. FINANTSANALÜÜS 

8.1. EESMÄRK 

Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arengukava valmimise hetkel kasutada olnud materjalidest, nii kirjalikult 
kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognoosi täpsuse määrab ära analüüsi aluseks olevate andmete 
kvaliteet.  

Finantsprognooside eesmärgid ja põhimõtted: 

• esitada Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud piirkondade veemajandustegevuse kohta 
kõikehõlmav finantsprognoos, mis kajastaks samahästi nii olemasoleva infrastruktuuri ekspluatatsiooni, 
kui ka arengukava investeeringuprogrammi elluviimisest tulenevate infrastruktuuri investeeringute 
mõju. Veemajandustegevuse analüüsimisel on kasutatud nende piirkondade andmeid, kus 
veeteenuseid osutab vee-ettevõtja AS Rapla Vesi – Rapla linn (sh Uusküla küla), Alu alevik, Valtu küla, 
Kodila küla, Iira küla, Kuusiku alevik, Hagudi alevik, Juuru alevik, Järlepa küla, Maidla küla, Kaiu alevik, 
Kuimetsa küla ja AS Matsalu Veevärk – Raikküla, Purku küla, Kabala küla; 

• AS Rapla Vesi ja AS Matsalu Veevärk (vastavalt oma teeninduspiirkonna ja varade omandisuhte põhjal) 
on arengukavas kajastatavate investeeringuprogrammide elluviija;  

• finantsprognoosid võtavad arvesse ainult vee-ettevõtluse tegevusega seotud otsesed kulud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste osutamisel Rapla vallas. Vee-ettevõtluse üldkulud, mis käesolevas 
finantsanalüüsis kajastamist leiavad, on tuletatud vee-ettevõtete esitatud andmete baasilt; 

• finantsprognoosides võetakse aluseks konsultandi poolt prognoositavad tariifid, nende kujundamise 
põhimõtted on järgmised: (1) majapidamiste vee- ja kanalisatsioonitariifid jäävad rahvusvaheliselt 
aktsepteeritud taluvuspiiridesse; (2) Toimub tariifide ühtlustamine vastavalt konkurentsiameti 
metoodikale; (3) pikaajaliselt on saavutatud jooksevkulude katmine; (4) juhul kui ettevõte kasutab 
pangalaene, tagatakse adekvaatsed tingimused võlgade teenindamiseks (piisav võlateeninduse 
kattekordaja); (5) saadav tulu ei kata asendusinvesteeringuid, kuna selleks peaks tõstma veehinna üle 
rahvusvaheliselt tunnustatud piirmäära.  

Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava hulka hõlmatud finantsanalüüs peegeldab 
arengukava investeeringute elluviimisest tulenevaid mõjusid. Finantsanalüüs on koostatud, hindamaks Rapla 
valla ÜVK arendamise kava investeeringuprogrammi elluviimise otstarbekust ja finantsmajanduslikke mõjusid. 
Finantsanalüüsi eesmärk on kajastada ka üldisi plaanitavaid finantstulemusi. Oluline on välja tuua, millisel moel 
suudavad kohalikud vee-ettevõtjad tegevuspiirkonnas opereeritavat infrastruktuuri jätkusuutlikult majandada 
ning piirkonnas teenuseid osutada. 

8.2. FINANTSPROGNOOSI KOOSTAMISE PÕHIEELDUSED 

Prognoos koostatakse 13 aastase perioodi kohta ning muutujaid, millest sõltub prognooside paikapidavus ka 
mitmete aastate pärast, on palju. Seetõttu on oluline vaadata finantsprognoos vähemalt iga nelja aasta tagant 
uuesti üle ning viia sisse vajalikud korrektuurid. 

Allolevalt on toodud finantsprognoosi koostamise põhieeldused. 
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Tabel 8.1 Finantsprognoosi eeldused 

Märkused: 

* Rahandusministeeriumi andmetel (kevadine majandusprognoos 2021); alates 2026-st aastast jäetud samale tasemele 2025. 

a prognoosiga) 
** Statistikaametist saadud Raplamaa 2019. a andmeid on korrigeeritud vastavalt Rahandusministeeriumi prognoositud 
keskmise palgakasvu muutusele 

Lisaks ülaltoodud tabelis toodule on arvestatud järgmiste asjaoludega. 

Planeerimise periood  

Finantsprojektsioonid on koostatud 13 aasta kohta (2022-2034). 

Leibkondade sissetulek  

Leibkondade sissetulek on üheks indikaatornäitajaks vee- ja kanalisatsioonitariifide taseme prognoosimisel. 
Kasutatud on Statistikaameti poolt antud Raplamaa keskmist netosissetulekut leibkonnaliikme kohta (2019. 
aasta kohta). Edasine sissetuleku kasv suureneb vastavalt Rahandusministeeriumi prognoositud keskmise 
palgakasvu muutusele (Tabel 8.1). 

Põhivarade kulum  

Finantsprognoosis põhinevad kõik arvutused vee-ettevõtja kasutusel olevate varade maksumusel ning 
täiendavalt investeeringute programmi tulemusel loodavatel põhivarade maksumusel.  

Põhivarade amortisatsiooni arvutustel on põhivarade kasulikuks elueaks arvestatud 25 ja 40 aastat (vastavalt 
nendele aastatele on arvutatud aastane amortisatsioon). 

Arvete laekumise näitaja  

Finantsprognoosides on lähtutud, et arved tasutakse 100%. 

Veetarbimine  

Tarbijate veekulu arvestamisel lähtutakse tinglikust keskmisest veetarbimiskulust ööpäevas. Kõikides asulates on 
veetarbimine erinev, kuid keskmiselt võib arvestada Rapla Vesi AS teeninduspiirkonnas 77,8 L/ööp elaniku kohta. 
Konservatiivsuse huvides on prognoosiperioodi lõpuni arvestatud olemasoleva tarbimisega. Matsalu Veevärk AS 
teeninduspiirkonnas on keskmine veetarbimine 65,8 L/ööp, siinkohal on perioodi lõpuni arvestatud pidevalt 
tõusva ühiktarbimisega. 2034. aastaks on ettenähtud elanike ühiktarbimise tõus kuni 75 L/ööp.   

Vee- ja kanalisatsioonikulu leibkonna liikme kohta  

Esialgu jäävad kõik käesoleval hetkel kehtivad veeteenuse hinnad kehtima (vaata peatükk 2.3.1).  

Üldlevinud rahvusvaheliseks aktsepteeritud maksimaalseks piirmääraks vee- ja kanalisatsiooniteenuste kuludeks 
leibkonna liikme sissetuleku suhtes loetakse ca 4%. Eestis soovituslik piirmäär on 2,5%. Lähtuma peab eelkõige 
konservatiivsuse printsiibist ning asjaolust, et pole teada vee- ja kanalisatsioonitariifide võimalikku hinnaelastsust 
ning sellest tingitud mõju vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimismahtudele ning ka maksete laekumise 
näitajale. 

Planeeritud investeeringud on plaanitud ellu viia omavahenditest (laenu kaasabil). Sellest tulenevalt on kõik 
investeeringud arvestatud veehinna sisse. Valla osaluse korral antakse valla omaosalus vee-ettevõttele 
osakapitali sissemaksena, mistõttu seda saab veehinnas kajastada. Rapla Vesi AS ega AS Matsalu Veevärk 
teeninduspiirkonnas ei ületata soovituslik veehinna piiri (2,5% sissetulekust).  

Finantsprognoosi  
põhieeldused 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Tarbijahinnaindeks* 1,4% 2,2% 2,1% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 

Keskmine 
palgakasv(EUR)* 1,8% 3,4% 3,0% 2,9% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 

Piirkonna 
leibkonnaliikme 
keskmine 
sissetulek,€** 

842 € 870 € 896 € 922 € 944 € 965 € 988 € 1010 € 1033 € 1057 € 1082 € 1106 € 1132 € 1158 € 



Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2034 

62 

 

Tariifide muutused  

Hädavajalike investeeringute tegemise tõttu on tariifide tõus paratamatu. Finantsprognoosi koostamisel on 
arvestatud aastatega, millal täpselt lühiajalises programmis on planeeritud investeeringuid ellu viia. AS Rapla Vesi 
pikaajalised investeeringud on samuti jagatud konkreetsete aastate peale, AS-i Matsalu Veevärk teostatavad 
investeeringud on jagatud võrdseteks osadeks üheksa aasta peale.  

Tariifide tõstmisel lähtuti põhimõttest, et veemajandamisest saadavad tulud oleksid piisavad veemajandamisega 
seonduvate kulude katmiseks, sh ka põhivarade amortisatsioonikulude katmiseks omaosaluse mahus. 

AS Rapla Vesi prognoositud rahavood lähevad miinusesse 2022., 2023., 2026., 2028., 2031. ja 2033. aastal, kuid 
kumulatiivsed rahavood on terve perioodi vältel positiivsed. 

AS Matsalu Veevärk  prognoositud rahavood ei lähe miinusesse ning kumulatiivsed rahavood on terve perioodi 
vältel positiivsed. 

Veehinna kalkuleerimisel on arvestatud uute investeeringute tulukusega (WACC 4,81%), mis on vastavalt 
kehtestatud veeteenuse hinnale juurde liidetud. 

Uute tarbijate ühinemine  

Otseselt uute tarbijatega ei ole veehinna prognoosi koostamisel arvestatud.  

Puhasrentaablus  

Puhasrentaablus näitab ettevõtluse toimimise kasumlikkust. Kehtib põhimõte, et kõik investeeringud 
finantseeritakse vee-ettevõtete omaosalusest. Oluline on pikaajalises perspektiivis vähemalt 0% 
puhasrentaabluse tagamine. 

Kumulatiivne rahavoog on mõlema vee-ettevõte puhul terve perioodi vältel positiivne.  

Investeeringute omafinantseerimise määr  

Finantsanalüüs on koostatud arvestades, et kõik investeeringud rahastatakse omaosaluse ja pangalt laenatava 
rahaga.  

Kokku on kanalisatsiooni ja veevärgi arendamiseks lühi- ja pikaajalise programmi investeeringute maksumus  

Rapla Vesi AS-l – 5 744 084.- EUR (KM-ta) 

Matsalu Veevärk AS-l – 742 643.- EUR (KM-ta) 

 

8.3. INVESTEERINGUTE ALLIKAD 

Käesolevas arendamise kavas on kajastatud planeeritavad investeeringud, mis kavandatakse ellu viia järgnevate 
rahastusallikate abil: 

- Vee-ettevõtted 

- Võimalusel valla osalus 
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Tabel 8.2 Prognoositav vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind elanikkonnale AS RAPLA VESI 

Aasta Ühik 2021* 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Ühisveevärgiga liitunute arv in 7 770 7 736 7 701 7 664 7 624 7 581 7 535 7 485 7 431 7 374 7 315 7 252 7 188 7 124 

Ühiskanalisatsiooniga 
liitunute arv 

in 7 665 7 631 7 596 7 560 7 520 7 478 7 433 7 384 7 331 7 274 7 215 7 154 7 091 7 027 

Veevärgi teenuse maht m3/a 314 185 313 202 312 206 311 169 310 012 308 796 307 505 306 087 304 556 302 931 301 240 299 461 297 642 295 810 

Kanalisatsiooniteenuse 
maht 

m3/a 389 673 388 734 387 782 386 791 385 686 384 523 383 290 381 935 380 472 378 920 377 303 375 604 373 866 372 115 

Veetariif, km-ta, 
TULUKUSEGA 

€/m3 1,11 € 1,11 € 1,11 € 1,24 € 1,24 € 1,24 € 1,24 € 1,24 € 1,24 € 1,33 € 1,33 € 1,38 € 1,38 € 1,38 € 

Kanalisatsioonitariif, km-ta, 
TULUKUSEGA 

€/m3 1,19 € 1,19 € 1,19 € 1,41 € 1,41 € 1,41 € 1,41 € 1,41 € 1,41 € 1,61 € 1,61 € 2,25 € 2,25 € 2,25 € 

Komplekshind, (km-ga), 
TULUKUSEGA 

€/m3 2,76 € 2,76 € 2,76 € 3,18 € 3,18 € 3,18 € 3,18 € 3,18 € 3,18 € 3,53 € 3,53 € 4,36 € 4,36 € 4,36 € 

Hinnatõus % 0,0% 0,0% 0,0% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,0% 0,0% 23,5% 0,0% 0,0% 

Leibkonnaliikme sissetulek €/kuu 842 € 870 € 896 € 922 € 944 € 965 € 988 € 1 010 € 1 033 € 1 057 € 1 082 € 1 106 € 1 132 € 1 158 € 

Leibkonnaliikme kulutus 
ÜVK teenusele 

€/kuu 6,34 € 6,34 € 6,34 € 7,30 € 7,30 € 7,30 € 7,30 € 7,30 € 7,30 € 8,10 € 8,10 € 9,98 € 9,98 € 9,98 € 

ÜVK teenuse kulu osakaal 
sissetulekust 

% 0,75% 0,73% 0,71% 0,79% 0,77% 0,76% 0,74% 0,72% 0,71% 0,77% 0,75% 0,90% 0,88% 0,86% 

Märkus: * 2021. aasta on juba prognoositud andmed, vee-ettevõte esitas andmeid 2020. aasta kohta.  

Veeteenuse hinna kalkuleerimisel on arvestatud keskmise palgatõusu ja Tarbijahinnaindeksiga Eestis.  

Tulevikus on planeeritud ühtlustada piirkonnas veeteenuse hind ning seega on ka siinkohal võetud Rapla linnas kehtiv veehind aluseks veehinna prognoosimisel.  
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Tabel 8.3 Prognoositav vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind elanikkonnale AS MATSALU VEEVÄRK 

Aasta Ühik 2021* 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Ühisveevärgiga liitunute arv in 4 226 4 207 4 188 4 168 4 146 4 122 4 098 4 071 4 041 4 010 3 978 3 944 3 909 3 874 

Ühiskanalisatsiooniga 
liitunute arv 

in 4 226 4 207 4 188 4 168 4 146 4 122 4 098 4 071 4 041 4 010 3 978 3 944 3 909 3 874 

Veevärgi teenuse maht m3/a 254 741 254 984 255 224 255 458 255 682 255 898 256 106 256 303 256 487 256 660 256 824 256 977 257 122 257 261 

Kanalisatsiooniteenuse 
maht 

m3/a 234 871 235 082 235 291 235 495 235 689 235 876 236 056 236 225 236 383 236 531 236 671 236 800 236 923 237 040 

Veetariif, km-ta, 
TULUKUSEGA 

€/m3 1,40 € 1,40 € 1,40 € 1,67 € 1,67 € 1,67 € 1,67 € 1,69 € 1,69 € 1,75 € 1,75 € 1,81 € 1,81 € 1,88 € 

Kanalisatsioonitariif, km-ta, 
TULUKUSEGA 

€/m3 1,81 € 1,81 € 1,81 € 1,81 € 1,81 € 1,81 € 1,81 € 1,84 € 1,84 € 1,93 € 1,93 € 2,02 € 2,02 € 2,10 € 

Komplekshind, (km-ga), 
TULUKUSEGA 

€/m3 3,86 € 3,85 € 3,85 € 4,17 € 4,17 € 4,17 € 4,17 € 4,24 € 4,24 € 4,41 € 4,41 € 4,60 € 4,60 € 4,78 € 

Hinnatõus % 0,0% -0,3% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 4,0% 0,0% 4,3% 0,0% 3,9% 

Leibkonnaliikme sissetulek €/kuu 842 € 870 € 896 € 922 € 944 € 965 € 988 € 1 010 € 1 033 € 1 057 € 1 082 € 1 106 € 1 132 € 1 158 € 

Leibkonnaliikme kulutus 
ÜVK teenusele 

€/kuu 13,69 € 13,73 € 13,79 € 15,09 € 15,17 € 15,26 € 15,35 € 15,68 € 15,79 € 16,58 € 16,71 € 17,55 € 17,71 € 18,59 € 

ÜVK teenuse kulu osakaal 
sissetulekust 

% 1,63% 1,58% 1,54% 1,64% 1,61% 1,58% 1,55% 1,55% 1,53% 1,57% 1,55% 1,59% 1,56% 1,61% 

Märkus: * 2021. aasta on juba prognoositud andmed, vee-ettevõte esitas andmeid 2020. aasta kohta.  

Veeteenuse hinna kalkuleerimisel on arvestatud keskmise palgatõusu ja Tarbijahinnaindeksiga Eestis.  

Matsalu Veevärk AS osutab teenust veel teisteski piirkondades ning seetõttu on arvesse võetud kogu AS Matsalu Veevärk teenuse maht ja liitunud elanike arv. Käesolevas 
tabelis kajastatakse Rapla vallas teostatavate investeeringute mõju kogu Matsalu veevärk AS veehinnale.  
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Tabel 8.4 Veemajanduse rahavoogude prognoos (eurodes) AS RAPLA VESI 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Tulud veeteenuselt 347 654 346 548 385 850 384 415 382 906 381 306 379 548 377 650 402 899 400 649 413 256 410 747 408 218 

Tulud kanalisatsiooni-
teenuselt 

463 017 461 883 545 376 543 817 542 177 540 439 538 529 536 466 610 061 607 458 845 108 841 198 837 259 

Teenuste eest saadav tulu 810 671 808 432 931 225 928 233 925 084 921 745 918 077 914 116 1 012 959 1 008 107 1 258 364 1 251 944 1 245 477 

Muud tulud (eelduslikult) 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 

Kogutulu 905 671 903 432 1 026 225 1 023 233 1 020 084 1 016 745 1 013 077 1 009 116 1 107 959 1 103 107 1 353 364 1 346 944 1 340 477 

Tegevuskulu 597 196 611 736 626 033 639 028 652 296 665 841 679 670 693 789 708 204 722 922 737 948 753 289 768 952 

Kasum 196 720 144 463 227 255 220 983 210 377 198 790 189 805 164 832 256 227 179 955 318 713 306 275 281 020 

Reg pv amortisatsioon kokku 95 368 103 542 134 980 131 035 131 035 131 588 127 142 138 126 134 528 132 880 238 489 238 300 247 561 

Reg pv jääkväärtus 2 123 919 3 526 981 3 512 750 3 381 715 3 507 930 3 376 342 3 789 700 3 651 574 3 517 046 6 029 166 5 790 677 5 926 357 5 678 796 

Lubatud tulukus 104 114 171 597 170 908 164 900 170 964 164 627 184 501 177 849 171 368 292 439 280 956 288 084 276 161 

Investeering 300 000 1 506 604 120 750 - 257 250 - 540 500 - - 2 645 000 - 373 980 - 

Omafinantseering 300 000 506 604 120 750 - 257 250 - 540 500 - - 600 000 - 373 980 - 

Võetav laen aastas - 1 000 000 - - - - - - - 2 045 000 - - - 

Laenu tagasimakse aastas 88 655 89 867 191 098 192 381 193 671 195 008 135 540 136 377 112 276 100 000 304 500 304 500 204 500 

Laenu jääk 546 218 1 456 351 1 265 253 1 072 872 879 201 684 193 548 653 412 276 300 000 2 245 000 1 940 500 1 636 000 1 431 500 

Intressikulu 16 387 43 691 37 958 32 186 26 376 20 526 16 460 12 368 9 000 67 350 58 215 49 080 42 945 

Rahavoog kokku -96 567 -348 466 50 387 159 637 -109 509 135 370 -359 092 166 581 278 479 -387 165 252 702 -133 904 324 080 

Kumulatiivsed rahavood 586 940 238 473 288 860 448 497 338 989 474 359 115 266 281 847 560 326 173 162 425 864 291 959 616 039 

Märkus: Tabelis on arvestatud AS Rapla Vesi veeteenuse osutamiseks kõikidele tarbijate tehtavate kulude ja kogu majandustegevusest tuleneva tulu suurusega. Veeteenuse 
osutamise tulu kasv on tingitud tarbijate ühiktarbimise suurenemisest ning veeteenuse hinna tõusust. Arvestatud on kogu tarbimispiirkonnas teostatavate investeeringute 
suurustega.  

 

  



Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2034 

66 

 

Tabel 8.5 Veemajanduse rahavoogude prognoos (eurodes) AS MATSALU VEEVÄRK 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Tulud veeteenuselt 356 978 357 313 426 288 426 661 427 023 427 370 432 082 432 392 448 776 449 062 466 209 466 472 484 389 

Tulud kanalisatsiooni-
teenuselt 

425 499 425 877 426 246 426 597 426 936 427 262 435 824 436 116 456 469 456 739 477 438 477 685 498 735 

Teenuste eest saadav tulu 782 477 783 190 852 534 853 258 853 959 854 633 867 906 868 508 905 245 905 801 943 647 944 157 983 123 

Muud tulud (eelduslikult) 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 

Kogutulu 860 477 861 190 930 534 931 258 931 959 932 633 945 906 946 508 983 245 983 801 1 021 647 1 022 157 1 061 123 

Tegevuskulu 705 042 722 591 739 873 755 393 771 241 787 424 803 951 820 827 838 061 855 660 873 632 891 985 910 727 

Kasum 65 336 49 265 102 093 88 063 70 642 52 905 47 472 29 065 46 482 27 401 45 284 25 497 43 824 

Reg pv amortisatsioon kokku 80 581 80 581 80 581 80 581 82 936 85 291 87 646 90 002 92 357 94 712 97 067 99 423 101 778 

Reg pv jääkväärtus 1 358 278 1 277 698 1 197 117 1 116 537 1 109 028 1 099 164 1 086 945 1 072 371 1 055 441 1 036 156 1 014 516 990 521 964 170 

Lubatud tulukus 67 213 63 339 59 465 55 756 55 396 54 924 54 337 53 668 52 855 52 016 50 977 49 914 48 647 

Investeering 63 798    75 427 75 427 75 427 75 427 75 427 75 427 75 427 75 427 75 427 

Omafinantseering, 50% 31 899    37 714 37 714 37 714 37 714 37 714 37 714 37 714 37 714 37 714 

Võetav laen aastas, 50% 31 899    37 714 37 714 37 714 37 714 37 714 37 714 37 714 37 714 37 714 

Laenu tagasimakse aastas 72 523 61 244 61 244 61 244 44 201 47 972 51 744 55 515 59 287 63 058 66 829 70 601 74 372 

Laenu jääk 761 469 700 225 638 981 577 737 571 250 560 991 546 961 529 159 507 586 482 242 453 126 420 239 383 581 

Intressikulu 9 518 8 753 7 987 7 222 7 141 7 012 6 837 6 614 6 345 6 028 5 664 5 253 4 795 

Rahavoog kokku 41 494 68 601 121 430 107 400 71 663 52 510 45 661 25 837 41 839 21 341 37 808 16 605 33 516 

Kumulatiivsed rahavood 333 178 401 780 523 209 630 609 702 273 754 782 800 443 826 280 868 119 889 461 927 269 943 874 977 391 

Märkus: Tabelis on arvestatud AS Matsalu Veevärk veeteenuse osutamiseks kõikidele tarbijate tehtavate kulude ja kogu majandustegevusest tuleneva tulu suurusega. 
Veeteenuse osutamise tulu kasv on tingitud tarbijate ühiktarbimise suurenemisest ning veeteenuse hinna tõusust. Arvestatud on kogu tarbimispiirkonnas teostatavate 
investeeringute suurustega. Arvutustes on arvestatud põhivara amortisatsiooniga. 
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8.4. FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on oma olemuselt strateegiline dokument, seetõttu ka 
arendamise kava koosseisus olev finantsanalüüs on olemuselt indikatiivne, üldistatud ning põhineb erinevatel 
eeldustel ning prognoosidel. 

Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning tegevuskulusid, arvestades arendamise 
kava raames elluviidavaid investeeringute projekte. Kulude prognoosis on arvestatud tänaste tegelike 
tegevuskuludega. 

Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud rida eeldusi ja prognoose ning vaadeldud on veemajanduse 
rahavooge eespool toodud eeldustel. Oluline on arvesse võtta, et käesolev analüüs ei ole alusdokument vee- ja 
kanalisatsioonihinna kehtestamiseks Rapla vallas, kuna vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind tuleb kooskõlastada 
Konkurentsiametiga. Finantsprognoosis toodud tariifide prognoos ei ole aluseks tariifide rakendamisel 
omavalitsuses, vaid on pigem leitud indikatiivsete suurustena testimaks, kas arendamise kavas sätestatud 
eeldustel on vee- ja kanalisatsioonimajandus tervikuna jätkusuutlik. 

Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine, sh omafinantseering kujunevad tegelikkuses 
vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele kokkulepetele, tegelikele rahastamisvõimalustele ning 
konkreetsetele meetmetele ja/või rahastajapoolsetele tingimustele. Arendamise kava finantsanalüüsis toodud 
finantseerimine ning selle jagunemine on näitlik/eelduslik ning koostatud eesmärgiga kontrollida veemajanduse 
rahavooge arendamise kavas kirjeldatud eeldustel. 
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LISA 1 VEE- JA KANALISATSIOONIRAJATISTE SKEEMID 

Joonised on lisatud eraldi failidena 

Joonis 1 Rapla linn 

Joonis 2 Alu alevik 

Joonis 3 Hagudi alevik 

Joonis 4 Kodila küla 

Joonis 5 Valtu küla 

Joonis 6 Kuusiku alevik 

Joonis 7 Iira küla 

Joonis 8 Juuru alevik 

Joonis 9 Järlepa küla 

Joonis 10 Maidla küla 

Joonis 11 Kaiu alevik 

Joonis 12 Kuimetsa küla 

Joonis 13 Raikküla 

Joonis 14 Purku küla 

Joonis 15 Kabala küla 


