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DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÄHTESEISUKOHAD 

 

Alused:  

Endise Rapla valla üldplaneering – kehtestatud: 01.03.2011 

Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) 

 

Detailplaneering:  

Muusikakooli detailplaneering 

 

Detailplaneeringuga hõlmatud maaüksused: 

aadress katastritunnus pindala (m²) sihtotstarve 

Sauna tn 12, Rapla linn 67001:001:0025 1499 100% ühiskondlike ehitiste maa 

Muusika park, Rapla linn 66901:001:0823 13504 100% üldkasutatav maa 

 kokku 15003  

 

Osaliselt kuulub planeeringualasse Sauna tänav (katastritunnus 66901:001:0120). Läbipääsu- või 

tehnovõrkudega seotud servituutide vajadusega alade ilmnemisel väljapool detailplaneeringu 

algatamisel määratud planeeringuala piiri või muu põhjendatud vajaduse korral võib planeeringuala 

laiendada koostöös puudutatud maaomanike ja Rapla Vallavalitsusega. Servituutide tingimused ja 

tehnovõrkude ning läbipääsude paiknemine lepitakse planeeringu koostamise käigus kokku 

puudutatud maaomanikega.  

 

Planeeringuala suurus on ca 1,6 ha. 

 

 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK JA ÜLESANDED 

 

Detailplaneeringu eesmärk on sätestada tingimused muusikakooli hoone ja sellega seotud avaliku 

linnaruumi kavandamiseks.  

 

Detailplaneeringuga lahendatakse vähemalt järgmised ülesanded vastavalt PlanS § 126: 

- krundi hoonestusala määramine; 

- krundi ehitusõiguse määramine; 

- juurdepääsude, liikluskorralduse, tehnovarustuse ja teiste planeeringuala toimimiseks 

vajalike ehitiste lahenduspõhimõtete andmine ja võimalike asukohtade määramine; 

- ehitiste arhitektuursete, ehituslike ja kujunduslike tingimuste määramine; 

- haljastuse ja heakorrapõhimõtete määramine; 

- puhveralade, kujade ja keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine; 

- kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine; 

- servituutide vajadusega alade määratlemine; 

- avalikult kasutatavate alade määratlemine; 

- kalda ehituskeeluvööndi vähendamine. 

 

 

https://rapla.kovtp.ee/yp#Rapla
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003
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PLANEERINGULAHENDUSE PÕHIMÕTTED 

 

Detailplaneeringu koostamisega paralleelselt korraldatakse muusikakooli hoone projekteerimine. 

Vajalik on koostöö planeerija ja hoone arhitekti vahel.  

 

Detailplaneeringu koostamisel arvestada Rapla valla üldplaneeringu põhimõtetega. Kalda 

ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemise tõttu menetletakse planeeringut siiski üldplaneeringut 

muutva detailplaneeringu menetlusreeglite järgi. 

 

 

DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EELDATAV OPTIMISTLIK AJAKAVA 

aeg tegevus 

25.03.2021 algatamine volikogus 

31.03.2021 algatamise teate avaldamine 

aprill ... mai 2021 planeeringu eskiislahenduse koostamine, koostöö puudutatud ametite 

ja isikutega 

31.05.2021 eskiislahenduse vastuvõtmine valitsuses 

02.06.2021 materjalide esitamine 09.06.2021 „Rapla Teatajasse“ 

02.06.2021 eskiislahenduse avalikustamise teade „Raplamaa Sõnumites“ 

17.06.2021 ... 16.07.2021 eskiislahenduse avalik väljapanek 

16.07.2021 eskiislahenduse avalik arutelu 

juuli ... august 2021 planeeringu koostamine, kooskõlastamine (kooskõlastused peavad 

olema laekunud hiljemalt majanduskomisjoni toimumisajaks) 

(planeeringu koostamiseks kuluva aja lisandumisel, kooskõlastuste 

sujumisega seotud asjaoludel või korduvkooskõlastamise vajaduse 

korral võib etapi läbiviimiseks vajalik aeg pikeneda) 

04.08.2021 planeeringu esitamine vastuvõtmiseks (planeeringu kaust on valmis) 

09.08.2021 vastuvõtmise eelnõu valitsuses 

18.08.2021 vastuvõtmise eelnõu majanduskomisjonis 

26.08.2021 vastuvõtmine volikogus 

01.09.2021 teade „Raplamaa Sõnumites“ 

16.09.2021 ... 14.10.2021 avalik väljapanek 

(kui tekib avaliku väljapaneku tulemuste arutelu vajadus, lisandub 

siia ca poolteist kuud ja üks leheteavitus) 

september ... oktoober ... ehituskeeluvööndi vähendamine (LKS § 40 lg 4 p 2) 

15.10.2021 … 17.12.2021 ministri heakskiit (PlanS § 138 lg 3) 

(kui ministri heakskiit võtab aega vähem kui 60 päeva, võib 

kehtestamine õnnestuda varem...) 

05.01.2022 planeeringu esitamine kehtestamiseks (komplekteeritud materjalid) 

10.01.2022 kehtestamise eelnõu valitsuses 

19.01.2022 kehtestamise eelnõu majanduskomisjonis 

27.01.2022 kehtestamine volikogus 

02.02.2022 teade „Raplamaa Sõnumites“ 

+ 30 päeva vaidlustusaeg 

 

 

DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISSE KAASATAVAD: 

 

Keskkonnaamet, Päästeamet, Rahandusministeerium; 

naaberkinnisasjade omanikud  

https://rapla.kovtp.ee/yp/#Rapla
https://planeerimine.ee/static/sites/2/2020_12_01_dp_muutev_kshta.pdf
https://planeerimine.ee/static/sites/2/2020_12_01_dp_muutev_kshta.pdf
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KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED 

 

Detailplaneeringu vormistamine ja esitamine: 

Detailplaneeringu koostamisel juhinduda Rahandusministeeriumi soovitatud metoodikatest.  

Detailplaneeringu vormistamisel lähtuda riigihalduse ministri 17.10.2019 määrusest nr 50 

„Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“ ja kasutada juhendit „Ruumilise 

planeerimise leppemärgid 2013”:  

 

Detailplaneering esitada ühes eksemplaris paberkandjal ning elektrooniliselt struktureeritud 

failikogumina.  

 

Palume arvestada asjaoluga, et vastavalt seadusandluse arengule ja vormistusnõuete täienemisele 

võivad järgimist vajavad vormistamis- ja esitamisnõuded muutuda. 

 

 

Lähteseisukohtade koostaja:  

 

Cerly-Marko Järvela 

Rapla vallaarhitekt  

+372 506 1360 

 

 

 

 

http://www.fin.ee/ruumiline-planeerimine
https://www.riigiteataja.ee/akt/122102019001
https://rapla.kovtp.ee/documents/17843026/18654580/dp_leppemargid.pdf/41359a92-b135-4d3f-8538-bffba2eb7368
https://rapla.kovtp.ee/documents/17843026/18654580/dp_leppemargid.pdf/41359a92-b135-4d3f-8538-bffba2eb7368

